

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأسرية للعام ٢٠٢٤م

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: تحقيق استدامة التميز المؤسسي وبيئة العمل

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفق متطلبات الوزارة	وحدة الحوكمة	الإطلاع على معايير الحوكمة ومطابقتها	١/١	٣٠	فراج الزبران	معاذ راشد عمر الضرغام فرج المطلق	نسبة مطابقة معايير الحوكمة	١٠٠٪			
		تجهيز كل متطلبات معايير الحوكمة	١/١	٣٠			نسبة تجهيز ملفات المتطلبات	١٠٠٪			
		اجراء التقييم الذاتي وفق المعايير	١/١	٣٠			درجة التقييم الذاتي	١٠٠			
تطوير المنظومة الإعلامية في الجمعية	وحدة الاعلام والعلاقات العامة	تقييم الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات	١/١	٣٠	فالح ال وحيد	جميع موظفي الجمعية حسب الاحتياج	نسبة الإنجاز	١٠٠٪	٢٠٠٠٠		
		عمل ورشة عمل لإعداد مسودة تصاميم المقاطع المرئية وأنواعها	١/١	٣٠			عدد الورش	٤			
		التعريف بخدمات الجمعية إعلامياً	١/١	مستمر			عدد المنشورات والتغريدات	٢٥٠			
		المشاركات الخارجية والفعاليات الوطنية والعالمية	١/١	مستمر			عدد المشاركات	٦			
		تفعيل موقع الجمعية وحسابات التواصل	١/١	مستمر			نسبة التفعيل	١٠٠٪			
		تصميم تقارير شهرية لإنجازات الجمعية	٢/١	مستمر			عدد التقارير	١٢			
		انتاج المقاطع الإعلامية التوعوية	٢/١	مستمر			عدد المقاطع	٦٠			
بناء شراكات فاعلة	الجهات ذات العلاقة	التواصل مع الجهات ذات العلاقة	١/١	٣٠	فراج الزبران	معاذ راشد عمر الضرغام	عدد الجهات	١٠			
		كتابة مسودة التفاهم وتوقيع الاتفاقية	٦/١	٢٠٠			عدد الاتفاقيات	٦			
		تفعيل بنود وخدمات الشراكة ومتابعتها	١/١	مستمر			نسبة التفعيل والمتابعة	١٠٠٪			
شهادة التميز المؤسسي	جميع وحدات الجمعية	تحديد شهادة التميز المطلوبة	١/١	٣٠	فراج الزبران	جميع الموظفين	عدد الشهادات	١	١٠٠٠٠	جهة اعتماد الشهادة	
		الاتفاق مع جهة اعتماد الشهادة	٢/١	٣٠			عدد الاتفاقيات	١			
		تطبيق معايير جهة الاعتماد	٣/١	٢٤٠			عدد نماذج المعايير	١			
		الحصول على شهادة التميز	١٢/١				عدد الشهادات	١			
التحول الرقمي	جميع وحدات الجمعية	دراسة الوضع التقني الحالي وتحديد الاحتياج	١/١	٣٠	فراج الزبران	معاذ راشد عمر الضرغام محمد الوادعي جميع الموظفين	نسبة الإنجاز	١٠٠٪	٢٥٠٠٠	شركة تقنية	
		تطوير برنامج حلول أو شراء برنامج اخر	١/١	٣٠			نسبة الإنجاز	١٠٠٪			
		أتمتة العمليات الإدارية	٢/١	٦٠			نسبة الإنجاز	١٠٠٪			
		تحويل خدمات الجمعية إلى منتجات رقمية	٢/١	٩٠			عدد الخدمات	١٠			

٢٥٠٠٠		٢	عدد الورش	معاذ راشد عمر الضرغام جميع الموظفين	فراج الزبران	٣٠	١/١	عقد ورشة عمل لوضع مسودة المتطلبات	مستفيدي الجمعية	تأسيس منصة إلكترونية للتدريب
		١	عدد الاتفاقيات			٣٠	٢/١	الاتفاق مع شركة برمجية لتنفيذ المنصة		
		١٠	عدد المدربين			٩٠	٢/١	الاتفاق مع مدربين لتسجيل ١٠ برامج		
		١٠	عدد البرامج			مستمر	٢/١	تسجيل البرامج المطلوبة		
		١٠	عدد البرامج المحملة			مستمر	٢/١٥	تحميل البرامج المسجلة على المنصة		
		%١٠٠	نسبة التفعيل			مستمر	٢/١	إدارة المنصة والتواصل مع المستفيدين		
٢٠٠٠٠		%١٠٠	نسبة الانجاز	جميع الموظفين	فراج الزبران	١٥	٢/١	دراسة احتياجات الموظفين التدريبية	العاملين في الجمعية	تطوير مهارات فريق العمل
		١	عدد الخطط			١٥	٢/١٥	بناء خطة تطوير فريق العمل وفق المهارات والمعارف والاحتياج		
		٢	عدد الدورات			مستمر	٣/١	تنفيذ الدورات التدريبية حسب الخطة		
		١٢	عدد الدورات الخارجية			مستمر	٣/١	التسجيل في الدورات لدى جهات التدريب الخارجية حسب الاحتياج		
١٠٠٠٠		%١٠٠	نسبة الانجاز	معاذ راشد عمر الضرغام فرج المطلق	فراج الزبران	٣٠	١/١	اعتماد نظام الحوافز والمسار الوظيفي	موظفي الجمعية	التميز الوظيفي
		%١٠٠	نسبة التفعيل			مستمر	١/١	العمل المرن وفق آلية محددة		
		١٢	عدد الاجتماعات			شهرياً		الإفطار أو العشاء الجماعي الشهري		
		١٢	عدد المستفيدين			حسب الاستحقاق		الاجازة المطولة نهاية الأسبوع للموظف المميز وفق المعايير		
		١٢	عدد المستفيدين			حسب الاستحقاق		الهدايا وتفعيل المناسبات الخاصة للموظفين		
٢٠٠٠٠		١٥	عدد المرشحين	معاذ راشد عمر الضرغام	فراج الزبران	٣٠	١/١	ترشيح موظفين مستهدفين للبرنامج	الصف الثاني من القادة والمختصين	بناء وتمكين الصف الثاني
		١	عدد الاتفاقيات			٣٠	٢/١	توقيع الاتفاق مع جهة خارجية للتنفيذ		
		١	عدد مرات التنفيذ			حسب الاتفاقية		تنفيذ البرنامج التدريبي		
		١٥	عدد المجتازين			نهاية البرنامج		تكريم المجتازين في البرنامج		
		٢٤	عدد الفرص	جميع الموظفين	فيصل سعد	مستمر	١/١	تصميم عدد من الفرص التطوعية حسب الاحتياج	المتطوعين	استقطاب المتطوعين واستثمارهم
		٣٦	عدد النشرات البروشورات			مستمر	١/١	تصميم نشرات توعوية لتعزيز التطوع		
		٢٤	عدد الفرص			مستمر	١/١٥	تسويق ونشر الفرص التطوعية		
		%١٠٠	نسبة الانجاز			حسب الفرص المعلنة		فرز الأسماء المتقدمة وترشيح المقبولين		
		%١٠٠	نسبة الانجاز			حسب الاحتياج		تدريب المتطوعين حسب الاحتياج		
		%١٠٠	نسبة الانجاز			مستمر		التواصل مع المتطوعين ومتابعتهم		
		١٢	عدد التقارير			شهرياً		اعداد التقارير الختامية للفرص		

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: رفع الكفاءة المالية للجمعية

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستهدفة الشريحة	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
٤٠٠٠٠			١٠	عدد الأفراد المتفق معهم	فراج الزبران خالد المحيميد فالح ال وحيد القسم النسائي	إبراهيم الهزاع	٣٠	١/١	إعداد قائمة بالأفراد المستهدفون والاتفاق معهم	الأفراد المتعاونين في التسويق	تفعيل دور الأفراد في التسويق لخدمات الجمعية
			٤	عدد الحملات			٣٠٠	٢/١	اطلاق حملات لتسويق خدمات الجمعية والتبرع لها من قبل الأفراد		
			٤	عدد التقارير			٣٠	١١/١	اعداد تقارير بنتائج حملات التسويق		
٥٠٠٠			٢	عدد الثيمات	فالح ال وحيد فرج المطلق القسم النسائي	محمد الوادعي	١٥	١/١	تصميم ثيمات جديدة للمتجر	المتبرعين الأفراد	تفعيل وتطوير المتجر الالكتروني للجمعية
			٢٠	عدد الفرص			مستمر	١/١	إضافة فرص التبرع وقيمتها		
			٢٠	عدد التقارير			مستمر	٢/١	اعداد تقارير التبرعات للفرص		
١٥٠٠٠٠			٤٠	عدد المستهدفين	إبراهيم الهزاع فراج الزبران خالد المحيميد القسم النسائي	محمد الوادعي	٣٠	١/١	اعداد قائمة بالمانحين ورجال الأعمال المستهدفين بالتواصل معهم	المؤسسات والشركات رجال الأعمال	التواصل الفعال مع المانحين والمعتبرين
			٢	عدد التقارير			٢٠٠	٦/١	اعداد تقارير نصفية لانشطة الجمعية		
			٢٥	عدد الزيارات			مستمر	١/١	زيارة المانحين ورجال الأعمال		
٤٠٠٠٠			١٢	عدد البرامج والمشاريع	إبراهيم الهزاع فراج الزبران خالد المحيميد القسم النسائي فالح ال وحيد	محمد الوادعي	٣٠	١/١	إعداد ملف البرامج والمشاريع	المؤسسات والشركات رجال الأعمال	دعم المؤسسات المانحة والمسؤولية الاجتماعية ورجال الأعمال
			١٢	عدد البرامج والمشاريع			مستمر	١/١	تسويق البرامج والمشاريع على المانحين		
			٢٦٠	عدد خطابات المانحين			مستمر	٣/١	إغلاق تقارير المشاريع المدعومة		
			١٢	عدد التقارير			مستمر	١/١	دعوة المانحين لزيارة ا لجمعية		
			١٢	عدد الزائرين			مستمر	١/١	إشياء لجنة الاستثمار في الجمعية		
			١	عدد اللجان	أعضاء اللجنة	إبراهيم الهزاع	٣٠	١/١	إشياء لجنة الاستثمار في الجمعية	أصول الجمعية النقدية	الاستثمار وزيادة الأصول المتداولة(النقدية)
			١	عدد الخطط			٣٠	١/١	وضع خطة لاستثمار الأصول النقدية		
			١	عدد الشركات العائد المالي من الاستثمار			مستمر	٢/١	استثمار الأصول المتداولة للجمعية بمحافظ الشركات والبنوك المرخصة		
			٤	عدد خدمات الاسناد المتاحة	لجنة الاستثمار	لجنة الاستثمار	٦٠	١/١	البحث عن الخدمات والمشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد	خدمات الاسناد الحكومي موظفي إدارة المشاريع الحكومية	اسناد الخدمات والمشاريع الحكومية
			١	عدد الموظفين			٣٠	٢/١	توظيف موظف لإدارة قسم الاسناد		
			٤	عدد الدورات			مستمر	٢/١	الحصول على الدورات اللازمة لفريق العمل		
			٢	عدد العروض			حسب توفر خدمات الاسناد		اعداد العروض الفنية والمالية للمنافسة		
			٢	عدد الاتفاقيات			حسب توفر خدمات الاسناد		إعداد وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء		

المسار: جودة الحياة الأسرية واستقرارها

الهدف: تمكين الأسر من تحقيق النجاح الأسري

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستهدفة الشريحة	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
٤٥٠٠٠			١٠٠٪	نسبة الانجاز	فالح ال وحيد فرج ال مطلق	فيصل سعد	٣٠	١/١	اعداد جدول زمني للدورات	الشباب المقبلين على الزواج	تأهيل المقبلين على الزواج
			١٢	عدد المدربين					التنسيق مع المدربين		
			٦	عدد الإعلانات					الإعلان عن البرنامج		
			١٠٠	عدد المسجلين					التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٦	عدد الدورات					تنفيذ البرنامج حسب الجدول الزمني		
			٦	عدد التقارير					إعداد التقرير الختامي لكل دورة		
٤٥٠٠٠			١٠٠٪	نسبة الانجاز	القسم النسائي	هياء العصفور	٣٠	١/١	اعداد جدول زمني للدورات	الفتيات المقبلات على الزواج	تأهيل المقبلات على الزواج
			١٢	عدد المدربات					التنسيق مع المدربات		
			٦	عدد الإعلانات					الإعلان عن البرنامج		
			١٠٠	عدد المسجلات					التواصل مع المسجلات المقبولات		
			٦	عدد الدورات					تنفيذ البرنامج حسب الجدول الزمني		
			٦	عدد التقارير					إعداد التقرير الختامي لكل دورة		
١٢٠٠٠			٤	عدد المدربين	نوره الطرباق عبدالله العمار فالح ال وحيد	خالد المحميد	٣٠	١/١	التنسيق مع المدربين	الشباب الفتيات	دورة اختيار شريك الحياة
			٤	عدد الإعلانات				قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			١٠٠	عدد المستفيدين				بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٤	عدد الدورات				٢/١٩ ٥/٢٠ ٨/٢٨ ١١/٢٧	تنفيذ البرنامج		
			٤	عدد التقارير				٢٠	التقرير الختامي لكل دورة		
٣٠٠٠			١	عدد المدربين			٣٠	١/١	التنسيق مع المدربين	عام	قواعد السعادة الأسرية
			١	عدد الإعلانات				٢/١٠	الإعلان عن البرنامج		
			٥٠	عدد المستفيدين				٢/١١	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			١	عدد الدورات				٢/٢٨	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير				٢/٢٨	التقرير الختامي للبرنامج		
			١	عدد المدربين				٢/١	التنسيق مع المدربين		
٣٠٠٠			١	عدد الإعلانات			١٥	٣/١	الإعلان عن البرنامج	عام	مهارات التعامل مع كبار السن
			٥٠	عدد المستفيدين				٣/٢	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			١	عدد الدورات				٣/١٥	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير				٣/١٥	التقرير الختامي للبرنامج		
			١	عدد المدربين				٣/١٥	التنسيق مع المدربين		

١٢٠٠٠		٤	عدد المدربات	القسم النسائي	هياء العصفور	١٥	٢/١	التنسيق مع المدربات	الأمهات	برنامج بناء لتأهيل الأمهات الجدد
		٤	عدد الاعلانات			١٥	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		١٠٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلات المقبولات		
		٤	عدد الدورات			كل ثلاثة أشهر دورة		تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٢٠	١٢/١	التقرير الختامي للبرنامج		
١٨٠٠٠		٦	عدد المدربات	القسم النسائي	هياء العصفور	٣٠	١/١	التنسيق مع المدربات	المطلقات والمعلقات	تأهيل وتمكين المطلقات والمعلقات
		٦	عدد الاعلانات			١٥	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		١٢٠	عدد المستفيدات			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلات المقبولات		
		٦	عدد الدورات			كل شهرين دورة		تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٢٠	١٢/١	التقرير الختامي للبرنامج		
١٨٠٠٠		٦	عدد المدربات	القسم النسائي	هياء العصفور	١٥	٢/١	التنسيق مع المدربات	الفتيات	برنامج نبراس للفتيات
		١	عدد الاعلانات			١٤	٣/١	الإعلان عن البرنامج		
		١٠٠	عدد المستفيدات			١٢	٣/٣	التواصل مع المسجلات المقبولات		
		٦	عدد أيام البرنامج			٦	٣/١٥	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٣/٣٠	٣/١٥	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠		٢	عدد المدربين	عبدالله العمار فالح ال وحيد	خالد المحميد	١٥	٢/١	التنسيق مع المدربين	أفراد الأسرة	التخطيط المالي للأسرة
		٢	عدد الاعلانات			١٢	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٦٠	عدد المستفيدين			١٢	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٢	عدد الدورات			٢	٢/٢٧	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٨/٣٠	٨/١٥	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠		٢	عدد المدربين			١٠	٢/١٠	التنسيق مع المدربين	الموظفون والموظفات	التوازن بين العمل والأسرة
		٢	عدد الاعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٢	عدد الدورات			٢	٣/١٠	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			١٠	٩/١٠	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠		٢	عدد المدربين			١٠	٢/٢٠	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات	كيف تحمي طفلك من التحرش
		٢	عدد الاعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٢	عدد الدورات			٢	٣/٢٠	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			١٠	٩/٢٠	التقرير الختامي للبرنامج		
١٢٠٠٠		٤	عدد المدربين			١٥	١/١٥	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات	مهارات التعامل مع المراهقين
		٤	عدد الاعلانات			١٠	١/٢٥	الإعلان عن البرنامج		
		١٢٠	عدد المستفيدين			١٠	١/٢٥	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٤	عدد الدورات			٤	٢/٥	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٤/٣٠	٧/١٧	١١/١٩		
١٢٠٠٠		٣	عدد المدربين	عبدالله رجاء فالح ال وحيد	خالد المحميد	١٠	٢/١٥	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات	المسؤولية الوالدية داخل الأسرة
		٣	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٩٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٣	عدد الدورات			٣	٣/٦	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			١٠/٨	١٢/١١	١٢/١٢		

٦٠٠٠		٢	عدد المدربين			١٠	٤/١٥	التنسيق مع المدربين	المتزوجون حديثاً سنة أولى	تمكين الأسر الناشئة
		٢	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٢	عدد الدورات			٢	٥/٢٢ ١٠/٢٣	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			١	١٠/٢٤	التقرير الختامي للبرنامج		
٣٠٠٠		١	عدد المدربين	عبدالله العمار هيا العصفور فالح ال وحيد	خالد المحيميد	١٠	٦/١	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات	دلني على العفاف
		١	عدد الإعلانات			٢	٦/١٥	الإعلان عن البرنامج		
		٥٠	عدد المستفيدين			١٥	٦/١٦	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		١	عدد الدورات			١	٧/١	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٥	٧/٢	التقرير الختامي للبرنامج		
١٢٠٠٠		٤	عدد المدربين	القسم النسائي	هيا العصفور	١٠	٧/١٥	التنسيق مع المدربات	الأطفال	تمكين الطفل
		١	عدد الإعلانات			٢	٨/١	الإعلان عن البرنامج		
		٥٠	عدد المستفيدين			٢٣	٨/٢	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٤	عدد أيام البرنامج			٤	٨/٢٥	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٥	٨/٢٥	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠		٢	عدد المدربين	عبدالله العمار هيا العصفور فالح ال وحيد نوره الطرباق	خالد المحيميد	١٠	١/١	التنسيق مع المدربين	الأمهات	حتى لا يقع الخلف ونحو حياة أفضل
		٢	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٢٠٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٢	عدد الدورات			٢	١/٢٢ ٥/٢٠	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٥	٥/٢١	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠		٢	عدد المدربين	عبدالله العمار هيا العصفور فالح ال وحيد	خالد المحيميد	١٠	١/١	التنسيق مع المدربين	الشباب الفتيات	الزواج الناجح
		٢	عدد الإعلانات			٩	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٦٠	عدد المستفيدين			٩	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٢	عدد الدورات			٢	١/٩ ١٢/٢١	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٥	١٢/٢٢	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠		٢	عدد المدربين	عبدالله العمار هيا العصفور فالح ال وحيد	خالد المحيميد	١٠	١١/١٥	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات والمرشدين والمرشدات	تنفيذ دورة التمر وخطره على الأولاد
		٢	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٢	عدد الدورات			٢	١١/٥ ١١/١١	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٥	١١/١٢	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠		٢	عدد المدربين	عبدالله العمار هيا العصفور فالح ال وحيد نوره الطرباق	خالد المحيميد	١٠	٦/١٥	التنسيق مع المدربين	الأمهات	أبناؤنا والتواصل الاجتماعي
		٢	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
		٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
		٢	عدد الدورات			٢	٧/٣ ١١/١٩	تنفيذ البرنامج		
		١	عدد التقارير			٥	١١/٢٠	التقرير الختامي للبرنامج		

المسار: جودة الحياة الأسرية واستقرارها

الهدف: تفعيل مركز الإرشاد الأسرية والإصلاح لفض النزاعات وحماية الأسرة

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستهدفة الشريحة	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
			٪١٠٠	نسبة الإنجاز	عبدالله رجاء نوره الطرباق	خالد المحيميد	٦٠	١/١	إنشاء بوابة الكترونية لامتة العمل وتقديم الخدمات الإلكترونية	جميع خدمات مركز الإرشاد	تطوير خدمات المركز
		٪١٠٠	نسبة الإنجاز	٣٠			١/١	بناء دليل اجرائي لخدمات المركز			
		٤	عدد الشراكات	مستمر			١/١	توقيع شراكات فعالة			
		٪١٠٠	نسبة رضا المستفيدين	مستمر				تقييم رضا المستفيدين			
		١٢	عدد التقارير	شهرياً				التقارير الشهرية			
		٪١٠٠	نسبة تبسيط الإجراءات الداخلية	مستمر				أرشفة ملفات المستفيدين			
		١٢٠٠	عدد الاستشارات	عدد الجلسات	عبدالله رجاء نوره الطرباق	خالد المحيميد	٣٦٥	١/١	الإرشاد الهاتفي	جميع أفراد الأسرة	إرشاد الأسرة
		٦٠	عدد الجلسات	٣٦٥			١/١	جلسات الإرشاد بالمقابلة			
		٢٥٠	عدد الاستشارات	٣٦٥			١/١	الاستشارات الإلكترونية			
		٦٠	عدد الزيارات	٣٦٥			١/١	الزيارات الميدانية			
		٦٠	عدد القضايا	عدد الحالات المتصل بها	عبدالله رجاء نوره الطرباق	خالد المحيميد	٣٦٥	١/١	استقبال القضايا وطلبات حل النزاعات	المشاكل والنزاعات الأسرية	الإصلاح وفض النزاعات
		٦٠	عدد القضايا	٣٦٥			١/١	التواصل بأطراف النزاع لتحديد المواعيد			
		٦٠	عدد جلسات الصلح	٣٦٥			١/١	عقد الجلسات الفردية أو طرفي النزاع معاً وتقديم الحلول المناسبة للصلح			
		٢٥	عدد الأسر المستفيدة	٣٦٥			١/١	تقديم الحلول المالية لحل المشاكل التي تستدعي المساعدة المالية لحلها			
		٦٠	عدد الأسر المستفيدة	٣٦٥			١/١	استمرار متابعة الأطراف بعد حل الخلافات			
		٪١٠٠	نسبة الإنجاز	عدد المدربين	عبدالله رجاء نوره الطرباق	خالد المحيميد	٣٠	١/١	اعداد قائمة بأسماء المختصين لتطويرهم	المختصين في الارشاد والاصلاح	تطوير مهارات المختصين وتبادل الخبرات
		٤	عدد المدربين	٣٠			٣/١	التنسيق مع مدربين مختصين			
		٤	عدد أيام البرنامج	٤			٤/٦	تنفيذ البرنامج التدريبي			
		١٥	عدد المستفيدين	١			٤/٩	تقييم رضا المستفيدين			
		١	عدد التقارير	٥			٤/٩	التقرير الختامي			
		٪١٠٠	نسبة الانجاز	عدد الحالات	عبدالله رجاء نوره الطرباق	خالد المحيميد	٣٠	١/١	اعداد نماذج وملفات للمستفيدين	الطفل	برنامج لفقيا لتنفيذ أحكام الروية والزيارة للأسر المنفصلة
		٣٠	عدد الحالات	٣٦٥			١/١	تنفيذ خدمات الاستلام والتسليم			
		٢٠	عدد الحالات	٣٦٥			١/١	تنفيذ خدمات الروية الداخلية			
		٣٠	عدد المستفيدين	٣٦٥			١/١	الدعم النفسي للعلاقة بين الأبناء ووالديهم			
		١٢	عدد التقارير	٣٦٥			١/١	التقارير الشهرية			

٦٠٠٠	محكمة الأفلج		١٥	عدد الحالات المحولة	عبدالله رجاء	خالد المحيميد	٣٦٥	١/١	التنسيق مع المحكمة قبل عقد القران	الزوجات تحت سن ١٨	تأهيل الزوجات
			%١٠٠	نسبة الانجاز			٣٦٥	١/١	التواصل مع أسرتي الزوجين		
			٣٠	عدد اللقاءات			٣٦٥	١/١	عقد لقاء مع الزوجين وأولياء أمورهما للاستماع والتأكد من مناسبتهم للزواج وتقديم النصائح والارشادات		
			٤	عدد التقارير			٥	نهاية كل ربع	تجهيز التقارير الربعية		
			%١٠٠	نسبة الانجاز	عبدالله رجاء	خالد المحيميد	٣٠	١/١	فتح قناة تواصل للبلاغات والاعلان عنها	المرأة والطفل	حماية الأسرة من العنف
			%١٠٠	نسبة الانجاز			٣٦٥	١/١	مباشرة البلاغات الواردة وإغلاقها		
			١٢	عدد البرامج			٣٦٥	١/١	تفعيل برامج لحماية الأسرة والحفاظ عليها وتعديل سلوك المعتدين		
			٦	عدد الفعاليات			حسب الفعاليات		المشاركة إعلاميا في الأيام العالمية		
			٥٠	عدد المستفيدين			٣٦٥	١/١	قياس رضا المستفيدين		

المسار: جودة الحياة الأسرية واستقرارها

الهدف: تشغيل نادي الوفاء الاجتماعي للعناية والاهتمام بالآباء والأبناء

التكلفة التقديرية	الشركاء	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستهدفة الشريحة	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
			٪١٠٠	نسبة الانجاز		فراج الزبران	٦٠	١/١	تمديد ايجار المقر أو النقل لمقر آخر	جميع خدمات النادي	تطوير خدمات النادي
			٪١٠٠	نسبة الانجاز		فراج الزبران	٣٠	١/١	دراسة احتياجات النادي التطويرية		
			٪١٠٠	نسبة الانجاز		فراج الزبران	٣٠	٢/١	تحسين الأثاث وتطوير أدوات اللياقة		
			٪١٠٠	نسبة الانجاز		فراج الزبران	٣٠	١/١	تحديد قنوات التواصل مع المستفيدين وطريقة التسجيل		
			٣٠٠	عدد المستفيدين		فراج الزبران	٣٦٠	١/١	تقييم رضا المستفيدين		
			١٢	عدد التقارير		فراج الزبران	٣٣٥	١/٣٠	التقارير الشهرية		
			٣٠٠	عدد الملفات		فراج الزبران	٣٦٥	١/١	أرشفة ملفات المستفيدين		
			٪١٠٠	نسب الانجاز		فراج الزبران	٣٠	١/١	دراسة تحديد الاحتياج	أعضاء نادي الوفاء من الآباء والأبناء	التدريب والتمكين
			١	عدد الخطط		فراج الزبران	٣٠	١/١	وضع خطة للبرنامج حسب الاحتياج		
			١٠	عدد الاعلانات		فراج الزبران	١٠	٢/١	الإعلان عن البرنامج وفتح التسجيل		
			٢٠٠	عدد المسجلين		فراج الزبران	٣٠	٢/٢	متابعة المسجلين وتأكيد حضورهم		
			١٠	عدد الدورات		فراج الزبران	١٠	٣/١	تنفيذ الدورات والورش حسب الخطة		
			٢٠٠	عدد المستفيدين		فراج الزبران	١٠	٣/١	قياس رضا المستفيدين		
			١٠	عدد التقارير		فراج الزبران	٥٠	٣/٢	التقارير الشهرية		
			٪١٠٠	نسبة الانجاز		فراج الزبران	٣٠	١/١	وضع جدول زمني لبرنامج اللياقة		
			١٠٠	عدد المسجلين		فراج الزبران	١٥	٢/١	تسجيل المشاركين في البرنامج	أعضاء نادي الوفاء من الآباء والأبناء	اللياقة والتنوعية الصحية
			٧٠	عدد المستفيدين		فراج الزبران	٣٠٠	٣/١	تنفيذ برنامج اللياقة حسب الجدول		
			١٢	عدد الإخصائين		فراج الزبران	٣٠٠	٣/١	استضافة أخصائين للتنوعية والوقاية		
			٥٠	عدد المنشورات		فراج الزبران	٣٠٠	٣/١	تصميم ونشر البروشورات التوعوية		
			٩	عدد التقارير		فراج الزبران	٢٧٠	٣/٣٠	التقارير الشهرية		
			٧٠	عدد المستفيدين		فراج الزبران	٢٧٠	٣/٣٠	قياس رضا المستفيدين		
			٪١٠٠	نسبة الانجاز		فراج الزبران	٣٠	٣/١	اعداد خطة مزممة للزيارات والرحلات وتحديد الأماكن أو الجهات		
			٪١٠٠	نسبة الانجاز		فراج الزبران	١٥	٣/١٥	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة		
			٧٠	عدد المشاركين		فراج الزبران	١٥	٤/١	تسجيل المشاركين حسب رغبتهم		
			٪١٠٠	نسبة الإنجاز		فراج الزبران	١٥	٤/١	الإعداد والتجهيز وتوزيع المهام		
			٩	عدد الزيارات والرحلات		فراج الزبران	٢٧٠	٤/١	تنفيذ الزيارات أو الرحلات حسب الخطة		
			٩	عدد التقارير		فراج الزبران	٢٧٠	٤/١	التقارير لكل نشاط بعد الانتهاء منه		
			٧٠	عدد المستفيدين		فراج الزبران	٢٧٠	٤/١	قياس رضا المستفيدين		

المسار: دعم الأسر المحتاجة للمساعدة

الهدف: إعانة المقبلين والمقبلات على الزواج

التكلفة التقديرية	الشركاء المحتملون	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستهدفة الشريحة	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
٢٠٠٠,٠٠٠	منصة احسان أوقاف الضحيان مؤسسة جريير للاستثمارات		١٠٠٪	نسبة الانتهاء من الدراسة	فراج الزبران فيصل سعد فرج المطلق	إبراهيم الهزاع	مستمر	١/١	استقبال طلبات المتقدمين للإعانة	المقبلين على الزواج المحتاجين ----- غير القادرين على الزواج	فرحة عريس (إعانة المقبلين على الزواج ماليا وعينياً)
				دراسة حالات المتقدمين بطلب الإعانة							
				اعتماد المستفيدين المستحقين							
				فرز احتياج المستفيدين إلى مالي وعيني							
				كتابة سندات الصرف العيني							
				التواصل بالمستحقين للإعانة العينية وصرفها لهم حسب الاحتياج							
				كتابة شيكات الإعانة							
				التواصل بالمستفيدين وصرف الشيكات							
تجهيز تقارير ربعية											
٢٠٠,٠٠٠	متجر عروستي لتجهيز العروس		١٠٠٪	نسبة الانتهاء من الدراسة	هياء العصفور	مستمر	١/١	استقبال طلبات المتقدمات للإعانة	المقبلات على الزواج المحتاجات	عروستي (توفير مستلزمات العروس وتجهيزها)	
				دراسة حالات المتقدمات للإعانة							
				اعتماد المستفيدات المستحقات وتحديد الاحتياج							
				التواصل مع المستفيدات وتحويلهن على متجر عروستي لاستلام احتياجهن							
				تقديم المساعدة العينية من متجر عروستي							
				تجهيز تقارير ربعية							
٢٠٠,٠٠٠			١٠٠٪	نسبة الانتهاء من الدراسة	فراج الزبران فيصل سعد فرج المطلق	إبراهيم الهزاع	مستمر	١/١	استقبال طلبات المتقدمين للمساعدة	المقبلين والمقبلات على الزواج	مساعدة الأسر الناشئة (إيجار منزل)
				دراسة حالات المتقدمين للمساعدة							
				اعتماد المستفيدين المستحقين							
				كتابة شيكات المساعدة باسم المؤجر							
				التواصل بالمستفيدين وصرف الشيكات							
				تجهيز تقارير ربعية							

المسار: مساعدة الأسر المحتاجة

الهدف: مساعدة الأرامل والمطلقات والمعلقات

التكلفة التقديرية	الشركاء المحتملون	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستهدفة الشريحة	المبادرة/ المشروع
					المساند	المشرف					
٨٤٠,٠٠٠	منصة احسان		٪١٠٠	نسبة الانجاز	هياء العصفور فرج المطلق	ابراهيم الهزاع	مستمر	١/١	استقبال الطلبات الجديدة من خلال الرابط الإلكتروني والقسم النسائي	الأرامل والمطلقات والمعلقات	الكفالة الشهرية
				دراسة حالات المسجلات الجدد							
				تحديث بيانات المستفيدات القديمات							
				اعتماد أسماء المستفيدات الأشد حاجة							
				اعداد مسير الكفالة الشهرية							
				صرف الكفالة الشهرية							
تجهيز التقرير الختامي											
٢٠٠,٠٠٠	بنك التنمية		٪١٠٠	نسبة الانتهاء من الدراسة	فرج المطلق فارس الخرعان عمر الضرغام	ابراهيم الهزاع	مستمر	١/١	استلام الطلبات عبر منصة بنك التنمية	الأرامل والمطلقات والمعلقات	المحظة التمويلية
				دراسة الطلبات والمشاريع							
				متابعة المستفيدات واستكمال الطلبات							
				الزيارات الميدانية للمشاريع							
				اعتماد المشاريع المقبولة							
				كتابة شيكات دفعات الإقراض							
				متابعة سداد القروض حسب خطة السداد							
				التقارير الشهرية							
٦٠٠,٠٠٠	منصة احسان أوقاف الشكره أبناء العقيل المتبرعون		٣٠٠	عدد الحالات	فرج الزبران فرج المطلق	ابراهيم الهزاع	مستمر	١/١	دراسة حالات الأسر المحتاجة من خلال الباحث الاجتماعي	الأرامل والمطلقات والمعلقات	تفريغ كربة من الزكاة
				عدد القوائم							
				عدد المسيرات							
				عدد التقارير							

المسار: دور الشباب تجاه الأسرة والمجتمع

الهدف: غرس المبادئ وتعزيز القيم

التكلفة التقديرية	الشركاء المحتملون	نسبة التنفيذ	المستهدف	مؤشرات الأداء	مسؤول التنفيذ		مدة التنفيذ باليوم	تاريخ البدء	المهام والإجراءات	المستهدفة الشريحة	المبادرة/ المشروع	
					المساند	المشرف						
٢٠٠٠٠			٪١٠٠	نسبة الإنجاز	فهد إبراهيم الهزاع فالح ال وحيد فريق عمل متنوع	أنس الحبشان	١٥	١/١	اعداد جدول زمني للدورات التدريبية	الآباء والأمهات والمربين	تأهيل العاملين في تعزيز القيم	
				عدد المدربين					١٠			التنسيق مع المدربين والمدربات
				عدد الاعلانات					١			الإعلان ونشر رابط التسجيل
				عدد المستهدفين					٣			دعوة المستهدفين لحضور البرنامج
				مرات التنفيذ					٢			تنفيذ البرنامج حسب الجدول الزمني
				عدد التقارير					١٠			إعداد التقارير
٨٥٠٠٠			٪١٠٠	نسبة الانجاز	فهد إبراهيم الهزاع فالح ال وحيد فريق عمل متنوع	أنس الحبشان	٣٠	١/١	التخطيط واعداد جدول زمني للبرنامج	الأطفال والشباب	أحسن القيم	
				عدد فريق العمل					١٥			التنسيق مع فريق عمل البرنامج وتوزيع المهام
				عدد الاعلانات					١			الإعلان ونشر رابط التسجيل
				عدد اللقاءات					٢٠			تنفيذ لقاءات وفعاليات البرنامج
				عدد المقاطع					١٠			انتاج ونشر مقاطع فيديو قيمة
				عدد المسابقات					٩٠			اطلاق مسابقة الكترونية مصاحبة
				عدد الرحلات والزيارات					١٢			تنفيذ رحلات ترفيهية وزيارات تعريفية
				نسبة الانجاز					١٠			قياس رضى المستفيدين
				عدد التقارير					١٠			اعداد التقرير الختامي
				٤٥٠٠٠								
نسبة الانجاز	٣٠	تجهيز محتويات المسابقة الإعلامية										
عدد النماذج	١٥	اعداد نموذج أسئلة المسابقة										
عدد الاعلانات	٤	الإعلان ونشر الرابط للمشاركة										
عدد المسابقات	٤	تنفيذ المسابقة										
عدد مرات التنفيذ	١٢٠	تصحيح الإجابات واختبار الفائزين										
عدد الاعلانات	٤	الإعلان عن الفائزين										
عدد التقارير	٤	التقرير الختامي										

المسار: دور الشباب تجاه الأسرة والمجتمع

الهدف: تطوير المهارات الحياتية والاجتماعية

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء المحتملون	التكلفة التقديرية	
					المشرف	المساند						
ملتقى شبة وفائدة	الشباب	التخطيط واعداد جدول زمني للبرنامج	١/١	١٠	أنس الحبشان	فهد إبراهيم الهزاع فرج المطلق فالح ال وحيد فريق عمل متنوع	نسبة الإنجاز	١٠٠٪	٥٠٠٠٠			
		التنسيق مع فريق عمل البرنامج وتوزيع المهام		١٠			عدد فريق العمل	١٠				
		الإعلان عن الملتقى		٢			عدد الاعلانات	٢				
		تنفيذ فعاليات البرنامج		٤			عدد مرات التنفيذ	٢				
		توزيع نموذج قياس رضى المشاركين		١			عدد النماذج	٢٠٠				
		التقرير الختامي		٥			عدد التقارير	٢				
جيل المستقبل	الشباب الأطفال	التخطيط لأنشطة برنامج لتطوير المهارات	١/١	٣٠	أنس الحبشان	فهد إبراهيم الهزاع فالح ال وحيد فريق عمل متنوع	نسبة الانجاز	١٠٠٪	٥٠٠٠٠			
		اختيار فريق العمل وتوزيع المهام		١٠			عدد فريق العمل	١٠				
		عقد شراكة مع إدارة التعليم أو معهد تدريب لاعتماد شهادات التدريب		١٠			عدد الشراكات	١				
		التنسيق مع مدربين		١٥			عدد المدربين	١٥				
		الإعلان ونشر رابط للتسجيل		٣			عدد الاعلانات	١				
		تنفيذ لقاءات وفعاليات البرنامج		٩٠			عدد أيام الفعالية	٢٤				
		الحفل الختامي وفعاليات		٩٠			نسبة انجاز فعاليات الحفل	١٠٠				
		توزيع نموذج قياس رضى المستفيدين		١٠			عدد المستفيدين	٥٠				
		اعداد التقرير الختامي		١٠			عدد التقارير	١				
		برنامج اخاء الصيفي الثاني		الشباب الأطفال			الاعداد والتجهيز للبرنامج وتوزيع المهام	٧/١				١٥
اختيار فريق العمل وتوزيع المهام	١٠		عدد فريق العمل		١٠							
التنسيق مع فريق اخاء التطوعي	١٠		نسبة الانجاز		١٠٠٪							
الإعلان ونشر رابط التسجيل	٣٠		عدد الاعلانات		١							
تنفيذ البرنامج حسب الخطة الزمنية			٦٠		عدد أيام البرنامج	٣٠						
التوثيق والنشر الإعلامي					عدد الأخبار وتكرار النشر	٢٠						
توزيع نموذج قياس رضى المستفيدين	عدد المستفيدين				٦٠							
الحفل الختامي	١		نسبة انجاز فعاليات الحفل		١٠٠							
التقرير الختامي	١		عدد التقارير		١							

