

الخطة التشغيلية

جمعية التنمية الأسرية
بمحافظة الأفلاج

للعام
2026م



أسرة
مستقرة



مجتمع
متماسك



تنمية
مستدامة



حوكمة
وفاعلية

مقصة X
osariyah aflaj



سواب شات
osariyahaf



الهاتف

0116821605



الجوال

0555569670



البريد الإلكتروني

osariyah.aflaj@gmail.com



الحساب البنكي

مصرف الراجحي



SA1380000 142608010356664

الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأسرية للعام ٢٠٢٦م

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

المهدف: تحقيق استدامة التميز المؤسسي وبيئة العمل

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفق متطلبات الوزارة	وحدة الحوكمة	الاطلاع على معايير الحوكمة ومطابقتها	٥/١	٣٠	فراج الزبران	معاذ راشد عمر الضرغام فرج المطلق	نسبة مطابقة معايير الحوكمة	١٠٠٪			
		تجهيز كل متطلبات معايير الحوكمة	٥/١	٣٠			نسبة تجهيز ملفات المتطلبات	١٠٠٪			
		اجراء التقييم الذاتي وفق المعايير	٧/١	٣٠			درجة التقييم الذاتي	١٠٠			
تطوير المنظومة الإعلامية في الجمعية	وحدة الاعلام والعلاقات العامة	تقييم الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات	١/١	٣٠	فالح ال وحيد	جميع موظفي الجمعية حسب الاحتياج	نسبة الانجاز	١٠٠٪			٢٠٠٠٠
		عمل ورشة عمل لإعداد مسودة تصاميم المقاطع المرئية وأنواعها	٥/١	٣٠			عدد الورش	٤			
		التعريف بخدمات الجمعية إعلامياً	١/١	مستمر			عدد المنشورات والتغريدات	٢٥٠			
		المشاركات الخارجية والفعاليات الوطنية والعالمية	١/١	مستمر			عدد المشاركات	٦			
		تفعيل موقع الجمعية وحسابات التواصل	١/١	مستمر			نسبة التفعيل	١٠٠٪			
		تصميم تقارير شهرية لإنجازات الجمعية	٢/١	مستمر			عدد التقارير	١٢			
		انتاج المقاطع الإعلامية التوعوية	٢/١	مستمر			عدد المقاطع	٦٠			
بناء شراكات فاعلة	الجهات ذات العلاقة	التواصل مع الجهات ذات العلاقة	١/١	٣٠	فراج الزبران	معاذ راشد عمر الضرغام	عدد الجهات	١٠			
		كتابة مسودة التفاهم وتوقيع الاتفاقية	٦/١	٢٠٠			عدد الاتفاقيات	٦			
		تفعيل بنود وخدمات الشراكة ومتابعتها	١/١	مستمر			نسبة التفعيل والمتابعة	١٠٠٪			
التحول الرقمي	جميع وحدات الجمعية	دراسة الوضع التقني الحالي وتحديد الاحتياج	٥/١	٣٠	فراج الزبران	معاذ راشد عمر الضرغام محمد الوادعي جميع الموظفين	نسبة الانجاز	١٠٠٪		شركة تقنية	٢٥٠٠٠
		تطوير برنامج حلول أو شراء برنامج اخر	١/١	٣٠			نسبة الانجاز	١٠٠٪			
		أتمتة العمليات الإدارية	٢/١	٦٠			نسبة الانجاز	١٠٠٪			
		تحويل خدمات الجمعية إلى منتجات رقمية	٢/١	٩٠			عدد الخدمات	١٠			
تطوير مهارات فريق العمل	العاملين في الجمعية	دراسة احتياجات الموظفين التدريبية	٢/١	١٥	فراج الزبران	جميع الموظفين	نسبة الانجاز	١٠٠٪			٢٠٠٠٠
		بناء خطة تطوير فريق العمل وفق المهارات والمعارف والاحتياج	٢/١٥	١٥			عدد الخطط	١			
		تنفيذ الدورات التدريبية حسب الخطة	٣/١	مستمر			عدد الدورات	٢			
		التسجيل في الدورات لدى جهات التدريب الخارجية حسب الاحتياج	٣/١	مستمر			عدد الدورات الخارجية	١٢			

١٠٠٠٠			نسبة الانجاز	معاذ راشد عمر الضرعام فرج المطلق	فراج الزبران	٣٠	١/١	اعتماد نظام الحوافز والمسار الوظيفي	موظفي الجمعية	التميز الوظيفي
			نسبة التفعيل				١/١	العمل المرن وفق آلية محددة		
		١٢	عدد الاجتماعات				شهريا	الإفطار أو العشاء الجماعي الشهري		
		١٢	عدد المستفيدين				حسب الاستحقاق	الاجازة المطولة نهاية الأسبوع للموظف المميز وفق المعايير		
		١٢	عدد المستفيدين				حسب الاستحقاق	الهدايا وتفعيل المناسبات الخاصة للموظفين		
٢٠٠٠٠		١٥	عدد المرشحين	معاذ راشد عمر الضرعام	فراج الزبران	٣٠	١/١	ترشيح موظفين مستهدفين للبرنامج	الصف الثاني من القادة والمختصين	بناء وتمكين الصف الثاني
		١	عدد الاتفاقيات			٣٠	٢/١	توقيع الاتفاق مع جهة خارجية للتنفيذ		
		١	عدد مرات التنفيذ			حسب الاتفاقية		تنفيذ البرنامج التدريبي		
		١٥	عدد المجتازين			نهاية البرنامج		تكريم المجتازين في البرنامج		
		٢٤	عدد الفرص	جميع الموظفين	زيد خالد	مستمر	١/١	تصميم عدد من الفرص التطوعية حسب الاحتياج	المتطوعين	استقطاب المتطوعين واستثمارهم
		٣٦	عدد النشرات البروشورات				١/١	تصميم نشرات توعوية لتعزيز التطوع		
		٢٤	عدد الفرص			مستمر	١/١٥	تسويق ونشر الفرص التطوعية		
		٪١٠٠	نسبة الانجاز			حسب الفرص المعلنة		فرز الأسماء المتقدمة وترشيح المقبولين		
		٪١٠٠	نسبة الانجاز			حسب الاحتياج		تدريب المتطوعين حسب الاحتياج		
		٪١٠٠	نسبة الانجاز			مستمر		التواصل مع المتطوعين ومتابعتهم		
		١٢	عدد التقارير			شهرياً		اعداد التقارير الختامية للفرص		

المسار: تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية

الهدف: رفع الكفاءة المالية للجمعية

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
تفعيل دور الأفراد في التسويق لخدمات الجمعية	الأفراد المتعاونين في التسويق	إعداد قائمة بالأفراد المستهدفون والاتفاق معهم	١/١	٣٠	إبراهيم الهزاع	فراج الزبران خالد المحميد فالح ال وحيد القسم النسائي	عدد الأفراد المتفق معهم	١٠			٤٠٠٠٠
		إطلاق حملات لتسويق خدمات الجمعية والتبرع لها من قبل الأفراد	٢/١	٣٠٠			عدد الحملات	٤			
		اعداد تقارير بنتائج حملات التسويق	١١/١	٣٠			عدد التقارير	٤			
تفعيل وتطوير المتجر الالكتروني للجمعية	المتبرعين الأفراد	تصميم ثيمات جديدة للمتجر	١/١	١٥	محمد الوادعي	فالح ال وحيد فرج المطلق القسم النسائي	عدد الثيمات	٢			٥٠٠٠
		إضافة فرص التبرع وقيمتها	١/١	مستمر			عدد الفرص	٢٠			
		اعداد تقارير التبرعات للفرص	٢/١	مستمر			عدد التقارير	٢٠			
التواصل الفعال مع المانحين والمتبرعين	المؤسسات والشركات رجال الأعمال	اعداد قائمة بالمانحين ورجال الأعمال المستهدفين بالتواصل معهم	١/١	٣٠	محمد الوادعي	إبراهيم الهزاع فراج الزبران خالد المحميد القسم النسائي	عدد المستهدفين	٤٠			١٥٠٠٠٠
		اعداد تقارير نصفية لأنشطة الجمعية	٦/١	٢٠٠			عدد التقارير	٢			
		زيارة المانحين ورجال الأعمال	١/١	مستمر			عدد الزيارات	٢٥			
المؤسسات المانحة والمسؤولية الاجتماعية ورجال الأعمال	المؤسسات والشركات رجال الأعمال	إعداد ملف البرامج والمشاريع	١/١	٣٠	محمد الوادعي	إبراهيم الهزاع فراج الزبران خالد المحميد القسم النسائي فالح ال وحيد	عدد البرامج والمشاريع	١٢			٤٠٠٠٠
		تسويق البرامج والمشاريع على المانحين	١/١	مستمر	محمد الوادعي		عدد البرامج والمشاريع	١٢			
		إغلاق تقارير المشاريع المدعومة	٣/١	مستمر	محمد الوادعي		عدد خطابات المانحين	٢٦٠			
		دعوة المانحين لزيارة الجمعية	١/١	مستمر	محمد الوادعي		عدد التقارير	١٢			
		إنشاء لجنة الاستثمار في الجمعية	١/١	٣٠	محمد الوادعي		عدد الزائرين	١٢			
الاستثمار وزيادة الأصول المتداولة (النقدية)	أصول الجمعية النقدية	وضع خطة لاستثمار الأصول النقدية	١/١	٣٠	إبراهيم الهزاع	أعضاء اللجنة	عدد اللجان	١			
		استثمار الأصول المتداولة للجمعية	١/١	٣٠			عدد الخطط	١			
		بمحافظة الشركات والبنوك المرخصة	٢/١	مستمر		اللجنة الاستثمارية	عدد الشركات	١			
اسناد الخدمات والمشاريع الحكومية	خدمات الاسناد الحكومي موظفي إدارة المشاريع	إعداد وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء	٢/١	مستمر	لجنة الاستثمار	لجنة الاستثمار	العائد المالي من الاستثمار				
		البحث عن الخدمات والمشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد	٦/١	٦٠			عدد خدمات الاسناد المتاحة	٤			
		توظيف موظف لإدارة قسم الاسناد	٦/١	٣٠			عدد الموظفين	١			
		الحصول على الدورات اللازمة لفريق العمل	٦/١	مستمر			عدد الدورات	٤			
		اعداد العروض الفنية والمالية للمنافسة					عدد العروض	٢			
		إعداد وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء					عدد الاتفاقيات	٢			

المسار: جودة الحياة الأسرية واستقرارها

المهدف: تمكين الأسر من تحقيق النجاح الأسري

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية						
					المشرف	المساند											
تأهيل المقبلين على الزواج	الشباب المقبلين على الزواج	اعداد جدول زمني للدورات	١/١	٣٠	زيد خالد	فالح ال وحيد فرج ال مطلق	نسبة الانجاز	١٠٠٪			٤٥٠٠٠						
		التنسيق مع المدربين					عدد المدربين	١٢									
		الإعلان عن البرنامج					عدد الإعلانات	٦									
		التواصل مع المسجلين المقبولين					عدد المسجلين	١٠٠									
		تنفيذ البرنامج حسب الجدول الزمني	حسب الجدول الزمني				عدد الدورات	٦									
		إعداد التقرير الختامي لكل دورة					عدد التقارير	٦									
		تأهيل المقبلات على الزواج	الفتيات المقبلات على الزواج	اعداد جدول زمني للدورات			١/١	٣٠	هياء العصفور			القسم النسائي	نسبة الانجاز	١٠٠٪			٤٥٠٠٠
التنسيق مع المدربات					عدد المدربات	١٢											
الإعلان عن البرنامج					عدد الإعلانات	٦											
التواصل مع المسجلات المقبولات					عدد المسجلات	١٠٠											
تنفيذ البرنامج حسب الجدول الزمني	حسب الجدول الزمني			عدد الدورات	٦												
إعداد التقرير الختامي لكل دورة					عدد التقارير	٦											
دورة اختيار شريك الحياة	الشباب الفتيات			التنسيق مع المدربين	١/١	٣٠	خالد المحميد	نوره الطرباق ناصر الردعان فالح ال وحيد		عدد المدربين	٤				١٢٠٠٠		
		الإعلان عن البرنامج	قبل كل دورة	١٩	عدد الإعلانات	٤											
		التواصل مع المسجلين المقبولين	بعد التسجيل	١٩	عدد المستفيدين	١٠٠											
		تنفيذ البرنامج	٢/١٩ ٥/٢٠ ٨/٢٨ ١١/٢٧	٤	عدد الدروات	٤											
		التقرير الختامي لكل دورة		٢٠	عدد التقارير	٤											
		قواعد السعادة الأسرية	عام	التنسيق مع المدربين	١/١	٣٠					عدد المدربين	١					٣٠٠٠
				الإعلان عن البرنامج	٢/١٠	١٩					عدد الإعلانات	١					
التواصل مع المسجلين المقبولين	٢/١١			١٧	عدد المستفيدين	٥٠											
تنفيذ البرنامج	٢/٢٨			١	عدد الدروات	١											
التقرير الختامي للبرنامج	٢/٢٨			٥	عدد التقارير	١											
مهارات التعامل مع كبار السن	عام			التنسيق مع المدربين	٢/١	٣٠					عدد المدربين	١			٣٠٠٠		
				الإعلان عن البرنامج	٣/١	١٥					عدد الإعلانات	١					
		التواصل مع المسجلين المقبولين	٣/٢	١٤	عدد المستفيدين	٥٠											
		تنفيذ البرنامج	٣/١٥	١	عدد الدروات	١											
		التقرير الختامي للبرنامج	٣/١٥	٥	عدد التقارير	١											

١٢٠٠٠			٤	عدد المدربات	القسم النسائي	هياء العصفور	١٥	٢/١	التنسيق مع المدربات	الأمهات	برنامج بناء لتأهيل الأمهات الجدد
			٤	عدد الاعلانات			١٥	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			١٠٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلات المقبولات		
			٤	عدد الدورات			كل ثلاثة أشهر دورة		تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٢٠	١٢/١	التقرير الختامي للبرنامج		
١٨٠٠٠			٦	عدد المدربات	القسم النسائي	هياء العصفور	٣٠	١/١	التنسيق مع المدربات	المطلقات والمعلقات	تأهيل وتمكين المطلقات والمعلقات
			٦	عدد الاعلانات			١٥	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			١٢٠	عدد المستفيدات			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلات المقبولات		
			٦	عدد الدورات			كل شهرين دورة		تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٢٠	١٢/١	التقرير الختامي للبرنامج		
١٨٠٠٠			٦	عدد المدربات	القسم النسائي	هياء العصفور	١٥	٢/١	التنسيق مع المدربات	الفتيات	برنامج نبراس للفتيات
			١	عدد الاعلانات			١٤	٣/١	الإعلان عن البرنامج		
			١٠٠	عدد المستفيدات			١٢	٣/٣	التواصل مع المسجلات المقبولات		
			٦	عدد أيام البرنامج			٦	٣/١٥	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٣/٣٠	٣/١٥	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠			٢	عدد المدربين	ناصر الردعان فالح ال وحيد	خالد المحميد	١٥	٢/١	التنسيق مع المدربين	أفراد الأسرة	التخطيط المالي للأسرة
			٢	عدد الاعلانات			١٢	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٦٠	عدد المستفيدين			١٢	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٢	عدد الدورات			٢	٢/٢٧ ٨/١٥	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٨/٣٠	٨/١٥	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠			٢	عدد المدربين			١٠	٢/١٠	التنسيق مع المدربين	الموظفون والموظفات	التوازن بين العمل والأسرة
			٢	عدد الاعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٢	عدد الدورات			٢	٣/١٠ ٩/١٠	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			١٠	٩/١٠	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠			٢	عدد المدربين			١٠	٢/٢٠	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات	كيف تحمي طفلك من التحرش
			٢	عدد الاعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٢	عدد الدورات			٢	٣/٢٠ ٩/٢٠	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			١٠	٩/٢٠	التقرير الختامي للبرنامج		
١٢٠٠٠			٤	عدد المدربين			١٥	١/١٥	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات	مهارات التعامل مع المراهقين
			٤	عدد الاعلانات			١٠	١/٢٥	الإعلان عن البرنامج		
			١٢٠	عدد المستفيدين			١٠	١/٢٥	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٤	عدد الدورات			٤	٢/٥ ٤/٣٠ ٧/١٧ ١١/١٩	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			١٠	١١/٢٠	التقرير الختامي للبرنامج		
١٢٠٠٠			٣	عدد المدربين	ناصر الردعان فالح ال وحيد	خالد المحميد	١٠	٢/١٥	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات	المسؤولية الوالدية داخل الأسرة
			٣	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٩٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٣	عدد الدورات			٣	٣/٦ ١٠/٨ ١٢/١١	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٥	١٢/١٢	التقرير الختامي للبرنامج		

٦٠٠٠			٢	عدد المدربين			١٠	٤/١٥	التنسيق مع المدربين	المتزوجون حديثاً سنة أولى	تمكين الأسر الناشئة
			٢	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٢	عدد الدورات			٢	٥/٢٢ ١٠/٢٣	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			١	١٠/٢٤	التقرير الختامي للبرنامج		
٣٠٠٠			١	عدد المدربين	ناصر الردعان هياء العصفور فالح ال وحيد	خالد المحيميد	١٠	٦/١	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات	دلني على العفاف
			١	عدد الإعلانات			٢	٦/١٥	الإعلان عن البرنامج		
			٥٠	عدد المستفيدين			١٥	٦/١٦	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			١	عدد الدورات			١	٧/١	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٥	٧/٢	التقرير الختامي للبرنامج		
١٢٠٠٠			٤	عدد المدربين	القسم النسائي	هياء العصفور	١٠	٧/١٥	التنسيق مع المدربات	الأطفال	تمكين الطفل
			١	عدد الإعلانات			٢	٨/١	الإعلان عن البرنامج		
			٥٠	عدد المستفيدين			٢٣	٨/٢	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٤	عدد أيام البرنامج			٤	٨/٢٥	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٥	٨/٢٥	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠			٢	عدد المدربين	ناصر الردعان هياء العصفور فالح ال وحيد نوره الطرباق	خالد المحيميد	١٠	١/١	التنسيق مع المدربين	الأمهات	حتى لا يقع الخلاف ونحو حياة أفضل
			٢	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٢٠٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٢	عدد الدورات			٢	١/٢٢ ٥/٢٠	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٥	٥/٢١	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠			٢	عدد المدربين	ناصر الردعان هياء العصفور فالح ال وحيد	خالد المحيميد	١٠	١/١	التنسيق مع المدربين	الشباب الفتيات	الزواج الناجح
			٢	عدد الإعلانات			٩	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٦٠	عدد المستفيدين			٩	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٢	عدد الدورات			٢	١/٩ ١٢/٢١	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٥	١٢/٢٢	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠			٢	عدد المدربين	ناصر الردعان هياء العصفور فالح ال وحيد	خالد المحيميد	١٠	١١/١٥	التنسيق مع المدربين	الآباء والأمهات والمرشدين والمرشدات	تنفيذ دورة التمر وخطره على الأولاد
			٢	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٢	عدد الدورات			٢	١١/٥ ١١/١١	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٥	١١/١٢	التقرير الختامي للبرنامج		
٦٠٠٠			٢	عدد المدربين	ناصر الردعان هياء العصفور فالح ال وحيد نوره الطرباق	خالد المحيميد	١٠	٦/١٥	التنسيق مع المدربين	الأمهات	أبناؤنا والتواصل الاجتماعي
			٢	عدد الإعلانات			١٠	قبل كل دورة	الإعلان عن البرنامج		
			٦٠	عدد المستفيدين			١٠	بعد التسجيل	التواصل مع المسجلين المقبولين		
			٢	عدد الدورات			٢	٧/٣ ١١/١٩	تنفيذ البرنامج		
			١	عدد التقارير			٥	١١/٢٠	التقرير الختامي للبرنامج		

المسار: جودة الحياة الأسرية واستقرارها

الهدف: تفعيل مركز الإرشاد الأسرية والإصلاح لفض النزاعات وحماية الأسرة

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
تطوير خدمات المركز	جميع خدمات مركز الإرشاد	إنشاء بوابة الكترونية لامتة العمل وتقديم الخدمات الإلكترونية	١/١	٦٠	خالد المحيميد	ناصر الردعان نوره الطرباق	نسبة الإنجاز	١٠٠٪			
		بناء دليل اجرائي لخدمات المركز	١/١	٣٠			نسبة الإنجاز	١٠٠٪			
		توقيع شراكات فعالة	١/١	مستمر			عدد الشراكات	٤			
		تقييم رضا المستفيدين		مستمر			نسبة رضا المستفيدين	١٠٠٪			
		التقارير الشهرية		شهرياً			عدد التقارير	١٢			
		أرشفة ملفات المستفيدين		مستمر			نسبة تبسيط الإجراءات الداخلية	١٠٠٪			
إرشاد الأسرة	جميع أفراد الأسرة	الإرشاد الهاتفي	١/١	٣٦٥	خالد المحيميد	ناصر الردعان نوره الطرباق	عدد الاستشارات	١٢٠٠			
		جلسات الإرشاد بالمقابلة	١/١	٣٦٥			عدد الجلسات	٦٠			
		الاستشارات الإلكترونية	١/١	٣٦٥			عدد الاستشارات	٢٥٠			
		الزيارات الميدانية	١/١	٣٦٥			عدد الزيارات	٦٠			
الإصلاح وفض النزاعات	المشاكل والنزاعات الأسرية	استقبال القضايا وطلبات حل النزاعات	١/١	٣٦٥	خالد المحيميد	ناصر الردعان نوره الطرباق	عدد القضايا	٦٠			
		التواصل بأطراف النزاع لتحديد المواعيد	١/١	٣٦٥			عدد الحالات المتصل بها	٦٠			
		عقد الجلسات الفردية أو طرفي النزاع معاً وتقديم الحلول المناسبة للصلح	١/١	٣٦٥			عدد جلسات الصلح	٦٠			
		تقديم الحلول المالية لحل المشاكل التي تستدعي المساعدة المالية لحلها	١/١	٣٦٥			عدد الأسر المستفيدة	٢٥			
		استمرار متابعة الأطراف بعد حل الخلافات	١/١	٣٦٥			عدد الأسر المستفيدة	٦٠			
تطوير مهارات المختصين وتبادل الخبرات	المختصين في الارشاد والاصلاح	اعداد قائمة بأسماء المختصين لتطويرهم	١/١	٣٠	خالد المحيميد	ناصر الردعان نوره الطرباق	نسبة الإنجاز	١٠٠٪			
		التنسيق مع مدربين مختصين	٣/١	٣٠			عدد المدربين	٤			
		تنفيذ البرنامج التدريبي	٤/٦	٤			عدد أيام البرنامج	٤			
		تقييم رضا المستفيدين	٤/٩	١			عدد المستفيدين	١٥			
		التقرير الختامي	٤/٩	٥			عدد التقارير	١			
برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة للأسر المنفصلة	الطفل	اعداد نماذج وملفات للمستفيدين	١/١	٣٠	خالد المحيميد	ناصر الردعان نوره الطرباق	نسبة الانجاز	١٠٠٪			
		تنفيذ خدمات الاستلام والتسليم	١/١	٣٦٥			عدد الحالات	٣٠			
		تنفيذ خدمات الرؤية الداخلية	١/١	٣٦٥			عدد الحالات	٢٠			
		الدعم النفسي للعلاقة بين الأبناء ووالديهم	١/١	٣٦٥			عدد المستفيدين	٣٠			
		التقارير الشهرية	١/١	٣٦٥			عدد التقارير	١٢			

٦٠٠٠	محكمة الأفلج		١٥	عدد الحالات المحولة	ناصر الردعان	خالد المحيميد	٣٦٥	١/١	التنسيق مع المحكمة قبل عقد القران	الزوجات تحت سن ١٨	تأهيل الزوجات
			%١٠٠	نسبة الانجاز			٣٦٥	١/١	التواصل مع أسرتي الزوجين		
			٣٠	عدد اللقاءات			٣٦٥	١/١	عقد لقاء مع الزوجين وأولياء أمورهما للاستماع والتأكد من مناسبتهما للزواج وتقديم النصائح والارشادات		
			٤	عدد التقارير			٥	نهاية كل ربع	تجهيز التقارير الربعية		
			%١٠٠	نسبة الانجاز	ناصر الردعان	خالد المحيميد	٣٠	١/١	فتح قناة تواصل للبلاغات والاعلان عنها	المرأة والطفل	حماية الأسرة من العنف
			%١٠٠	نسبة الانجاز			٣٦٥	١/١	مباشرة البلاغات الواردة وإغلاقها		
			١٢	عدد البرامج			٣٦٥	١/١	تفعيل برامج لحماية الأسرة والحفاظ عليها وتعديل سلوك المعتدين		
			٦	عدد الفعاليات			حسب الفعاليات		المشاركة إعلاميا في الأيام العالمية		
			٥٠	عدد المستفيدين			٣٦٥	١/١	قياس رضا المستفيدين		

المسار: جودة الحياة الأسرية واستقرارها

الهدف: تشغيل وحدة التوفيق بين راغبي الزواج

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة باليوم التنفيذ	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
تطوير خدمات الوحدة	جميع الخدمات	تطوير البوابة الكترونية لأتمتة العمل وتقديم الخدمات الإلكترونية	١/١	٦٠	عبدالعزیز ال وحيد	زید خالد	نسبة الانجاز	١٠٠٪		أوقاف الشيخ عبدالله الشكره	١٠٠٠٠
		بناء دليل اجرائي لخدمات الوحدة		مستمر			عدد المستفيدين	١٠٠			
		تقديم رضا المستفيدين					عدد التقارير	٤			
		التقارير الدورية					عدد الملفات	١٠٠			
		أرشفة ملفات المستفيدين									
تطوير مهارات المختصين	العاملين في الوحدة الرغبين في عمل التوفيق	اعداد خطة وآلية لتنفيذ برنامج التطوير	١/١	٣٠	عبدالعزیز ال وحيد	زید خالد	نسبة الانجاز	١٠٠٪		أوقاف الشيخ عبدالله الشكره	٢٠٠٠٠٠
		اعداد قائمة أسماء المستهدفين		١٠			عدد المستهدفين	١٥			
		التنسيق مع مدربين مختصين		١٠			عدد المدربين	٢			
		تنفيذ البرنامج التدريبي		٢			عدد مرات التنفيذ	٢			
		اعداد نموذج للتدريب الميداني		١٥			عدد النماذج	١			
		الاتفاق مع المتدربين على التدريب الميداني تحت اشراف الوحدة		٥			عدد العقود	٥			
		تقديم المتدربين		مستمر			عدد المتدربين	٥			
التوفيق بين راغبي الزواج	الرجال والنساء	استقبال طلبات التوفيق واستكمال الطلبات	١/١	مستمر	عبدالعزیز ال وحيد	زید خالد	عدد الطلبات	٤٠٠		أوقاف الشيخ عبدالله الشكره	١٠٠٠٠٠
		دراسة وضع المتقدمين واعتماد الطلبات					عدد المعتمدين	٣٠٠			
		التواصل مع المستفيدين					عدد المستفيدين	٣٠٠			
		اتخاذ الإجراءات المناسبة للطرفين					نسبة الانجاز	١٠٠٪			
		موافقة الطرفين واتمام عملية التوفيق					عدد حالات التوفيق	١٠٠			
		أرشفة ملفات المستفيدين					عدد الملفات	١٠٠			
		قياس رضا المستفيدين					عدد المستفيدين	١٠٠			

المسار: جودة الحياة الأسرية واستقرارها

المهدف: تشغيل نادي الوفاء الاجتماعي للعناية والاهتمام بالأباء والأبناء

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
تطوير خدمات النادي	جميع خدمات النادي	تمديد ايجار المقر أو النقل لمقر آخر	١/١	٦٠	فراج الزبران	فرج المطلق عمر حمود عبدالله محمد فالح ال وحيد	نسبة الانجاز	٪١٠٠			
		دراسة احتياجات النادي التطويرية	١/١	٣٠			نسبة الانجاز	٪١٠٠			
		تحسين الأثاث وتطوير أدوات اللياقة	٢/١	٣٠			نسبة الانجاز	٪١٠٠			
		تحديد قنوات التواصل مع المستفيدين وطريقة التسجيل	١/١	٣٠			نسبة الانجاز	٪١٠٠			
		تقييم رضا المستفيدين	١/١	٣٦٠			عدد المستفيدين	٣٠٠			
		التقارير الشهرية	١/٣٠	٣٣٥			عدد التقارير	١٢			
		أرشفة ملفات المستفيدين	١/١	٣٦٥			عدد الملفات	٣٠٠			
التدريب والتمكين	أعضاء نادي الوفاء من الأباء والأبناء	دراسة تحديد الاحتياج	١/١	٣٠	فراج الزبران	فرج المطلق عمر حمود عبدالله محمد فالح ال وحيد	نسب الانجاز	٪١٠٠			
		وضع خطة للبرنامج حسب الاحتياج	١/١	٣٠			عدد الخطط	١			
		الإعلان عن البرنامج وفتح التسجيل	٢/١	١٠			عدد الاعلانات	١٠			
		متابعة المسجلين وتأكيد حضورهم	٢/٢	٣٠			عدد المسجلين	٢٠٠			
		تنفيذ الدورات والورش حسب الخطة	٣/١	١٠			عدد الدورات	١٠			
		قياس رضا المستفيدين	٣/١	١٠			عدد المستفيدين	٢٠٠			
		التقارير الشهرية	٣/٢	٥٠			عدد التقارير	١٠			
اللياقة والتوعية الصحية	أعضاء نادي الوفاء من الأباء والأبناء	وضع جدول زمني لبرنامج اللياقة	١/١	٣٠	فراج الزبران	فرج المطلق عمر حمود عبدالله محمد فالح ال وحيد	نسبة الانجاز	٪١٠٠			
		تسجيل المشاركين في البرنامج	٢/١	١٥			عدد المسجلين	١٠٠			
		تنفيذ برنامج اللياقة حسب الجدول	٣/١	٣٠٠			عدد المستفيدين	٧٠			
		استضافة أخصائيين للتوعية والوقاية	٣/١	٣٠٠			عدد الاخصائيين	١٢			
		تصميم ونشر البروشورات التوعوية	٣/١	٣٠٠			عدد المنشورات	٥٠			
		التقارير الشهرية	٣/٣٠	٢٧٠			عدد التقارير	٩			
		قياس رضا المستفيدين	٣/٣٠	٢٧٠			عدد المستفيدين	٧٠			
الزيارات والرحلات لأعضاء النادي	أعضاء نادي الوفاء من الأباء والأبناء	اعداد خطة مزمدة للزيارات والرحلات وتحديد الأماكن أو الجهات	٣/١	٣٠	فراج الزبران	فرج المطلق عمر حمود عبدالله محمد فالح ال وحيد	نسبة الانجاز	٪١٠٠			
		التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	٣/١٥	١٥			نسبة الانجاز	٪١٠٠			
		تسجيل المشاركين حسب رغبتهم	٤/١	١٥			عدد المشاركين	٧٠			
		الاعداد والتجهيز وتوزيع المهام	٤/١	١٥			نسبة الإنجاز	٪١٠٠			
		تنفيذ الزيارات أو الرحلات حسب الخطة	٤/١	٢٧٠			عدد الزيارات والرحلات	٩			
		التقارير لكل نشاط بعد الانتهاء منه	٤/١	٢٧٠			عدد التقارير	٩			
		قياس رضا المستفيدين	٤/١	٢٧٠			عدد المستفيدين	٧٠			

المسار: دعم الأسر المحتاجة للمساعدة

الهدف: إعانة المقبلين والمقبلات على الزواج

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء المحتملون	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
فرحة عريس (إعانة المقبلين على الزواج ماليًا وعينيًا)	المقبلين على الزواج المحتاجين ----- غير القادرين على الزواج	استقبال طلبات المتقدمين للإعانة	١/١	مستمر	إبراهيم الهزاع	فراج الزبران زيد خالد فرج المطلق	نسبة الانتهاء من الدراسة	١٠٠٪		منصة احسان أوقاف الضحيان مؤسسة جريز للاستثمارات	٢٠٠٠,٠٠٠
		دراسة حالات المتقدمين بطلب الإعانة					عدد المعتمدين	١٥٠			
		اعتماد المستفيدين المستحقين					نسبة التنفيذ	١٠٠٪			
		فرز احتياج المستفيدين إلى مالي وعيني					عدد السندات	٥٠			
		كتابة سندات الصرف العيني					نسبة التنفيذ	١٠٠٪			
		التواصل بالمستحقين للإعانة العينية					عدد الشيكات	١٠٠			
		وصرفها لهم حسب الاحتياج					نسبة التنفيذ	١٠٠٪			
		كتابة شيكات الإعانة					عدد التقارير	٤			
		التواصل بالمستفيدين وصرف الشيكات									
		تجهيز تقارير ربعية									
عروستي (توفير مستلزمات العروس وتجهيزها)	المقبلات على الزواج المحتاجات	استقبال طلبات المتقدمات للإعانة	١/١	مستمر	هياة العصفور		نسبة الانتهاء من الدراسة	١٠٠٪		متجر عروستي لتجهيز العروس	٢٠٠,٠٠٠
		دراسة حالات المتقدمات للإعانة					عدد المعتمدات	٦٠			
		اعتماد المستفيدات المستحقات وتحديد الاحتياج					نسبة التنفيذ	١٠٠٪			
		التواصل مع المستفيدات وتحويلهن على متجر عروستي لاستلام احتياجاتهن					عدد المستفيدات	٦٠			
		تقديم المساعدة العينية من متجر عروستي					عدد التقارير	٤			
		تجهيز تقارير ربعية									
مساعدة الأسر الناشئة (إيجار منزل)	المقبلين والمقبلات على الزواج	استقبال طلبات المتقدمين للمساعدة	١/١	مستمر	إبراهيم الهزاع	فراج الزبران زيد خالد فرج المطلق	نسبة الانتهاء من الدراسة	١٠٠٪			٢٠٠,٠٠٠
		دراسة حالات المتقدمين للمساعدة					عدد المعتمدين	٢٠			
		اعتماد المستفيدين المستحقين					عدد الشيكات	٢٠			
		كتابة شيكات المساعدة باسم المؤجر					نسبة التنفيذ	١٠٠٪			
		التواصل بالمستفيدين وصرف الشيكات					عدد التقارير	٤			
		تجهيز تقارير ربعية									

المسار: مساعدة الأسر المحتاجة

الهدف: مساعدة الأرامل والمطلقات والمعلقات

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة التنفيذ باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء المحتملون	التكلفة التقديرية
					المشرف	المساند					
الكفالة الشهرية	الأرامل والمطلقات والمعلقات	استقبال الطلبات الجديدة من خلال الرابط الإلكتروني والقسم النسائي	١/١	مستمر	إبراهيم الهزاع	هيا العصفور فرج المطلق	نسبة الانجاز	١٠٠٪	منصة احسان	٨٤٠,٠٠٠	
		دراسة حالات المسجلات الجدد					نسبة الانجاز	١٠٠٪			
		تحديث بيانات المستفيدات القديمت					عدد المستفيدات	٧٠			
		اعتماد أسماء المستفيدات الأشد حاجة					عدد المسيرات	١٢			
		اعداد مسير الكفالة الشهرية					عدد الأشهر	١٢			
		صرف الكفالة الشهرية					نسبة الانجاز	١٠٠٪			
		تجهيز التقرير الختامي									
المحفظة التمويلية	الأرامل والمطلقات والمعلقات	استلام الطلبات عبر منصة بنك التنمية	١/١	مستمر	إبراهيم الهزاع	فرج المطلق معجب ال وحيد عمر الضرغام	نسبة الانتهاء من الدراسة	١٠٠٪	بنك التنمية	٢٠٠,٠٠٠	
		دراسة الطلبات والمشاريع					عدد المستفيدات	١٠٠			
		متابعة المستفيدات واستكمال الطلبات					عدد الزيارات	١٠٠			
		الزيارات الميدانية للمشاريع					عدد المشاريع	٥٠			
		اعتماد المشاريع المقبولة					عدد الشيكات	١٥٠			
		كتابة شيكات دفعات الإقراض					نسبة الانجاز	١٠٠٪			
		متابعة سداد القروض حسب خطة السداد					عدد التقارير	١٢			
		التقارير الشهرية									
تفريغ كربة من الزكاة	الأرامل والمطلقات والمعلقات	دراسة حالات الأسر المحتاجة من خلال الباحث الاجتماعي	١/١	مستمر	إبراهيم الهزاع	فراج الزبران فرج المطلق	عدد الحالات	٣٠٠	منصة احسان أوقاف الشكره أبناء العقيل المتبرعون	٦٠٠,٠٠٠	
		رفع قائمة الأسر لمجلس الإدارة للاعتماد كل شهرين					عدد القوائم	٦			
		تجهيز مسيرات التحويل ورفعها للصرف من حساب الزكاة					عدد المسيرات	٦			
		التقارير الدورية					عدد التقارير	٦			

المسار: دور الشباب تجاه الأسرة والمجتمع

الهدف: غرس المبادئ وتعزيز القيم

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء المحتملون	التكلفة التقديرية			
					المشرف	المساند								
تأهيل العاملين في تعزيز القيم	الآباء والأمهات والمربين	اعداد جدول زمني للدورات التدريبية	١/١	١٥	أنس الحبشان	معجب ال وحيد فالح ال وحيد فريق عمل متطوع	نسبة الإنجاز	١٠٠٪			٢٠٠٠٠			
		التنسيق مع المدربين والمدربات		١٠			عدد المدربين	٢						
		الإعلان ونشر رابط التسجيل		١			عدد الاعلانات	٢						
		دعوة المستهدفين لحضور البرنامج		٣			عدد المستهدفين	٨٠						
		تنفيذ البرنامج حسب الجدول الزمني		٢			مرات التنفيذ	٢						
		إعداد التقارير		١٠			عدد التقارير	٢						
		أحسن القيم		الأطفال الشباب			التخطيط واعداد جدول زمني للبرنامج	١/١				٣٠	أنس الحبشان	معجب ال وحيد فالح ال وحيد فريق عمل متطوع
التنسيق مع فريق عمل البرنامج وتوزيع المهام	١٥		عدد فريق العمل		١٠									
الإعلان ونشر رابط التسجيل	١		عدد الاعلانات		١									
تنفيذ لقاءات وفعاليات البرنامج	٩٠		عدد اللقاءات		٢٠									
انتاج ونشر مقاطع فيديو قيمة			عدد المقاطع		١٠									
اطلاق مسابقة الكترونية مصاحبة			عدد المسابقات		١									
تنفيذ رحلات ترفيهية وزيارات تعريفية			عدد الرحلات والزيارات		١٢									
قياس رضى المستفيدين	١٠		نسبة الانجاز		١٠٠٪									
اعداد التقرير الختامي			عدد التقارير		١									

المسار: دور الشباب تجاه الأسرة والمجتمع

الهدف: تطوير المهارات الحياتية والاجتماعية

المبادرة/ المشروع	المستهدفة الشريحة	المهام والإجراءات	تاريخ البدء	مدة باليوم	مسؤول التنفيذ		مؤشرات الأداء	المستهدف	نسبة التنفيذ	الشركاء المحتملون	التكلفة التقديرية	
					المشرف	المساند						
ملتقى شبة وفائدة	الشباب	التخطيط واعداد جدول زمني للبرنامج	١/١	١٠	أنس الحبشان	معجب ال وحيد فرج المطلق فالح ال وحيد فريق عمل متطوع	نسبة الإنجاز	١٠٠٪			٥٠٠٠٠	
		التنسيق مع فريق عمل البرنامج وتوزيع المهام		١٠			عدد فريق العمل	١٠				
		الإعلان عن الملتقى		٢			عدد الاعلانات	٢				
		تنفيذ فعاليات البرنامج		٤			عدد مرات التنفيذ	٢				
		توزيع نموذج قياس رضى المشاركين		١			عدد النماذج	٢٠٠				
		التقرير الختامي		٥			عدد التقارير	٢				
جيل المستقبل	الشباب الأطفال	التخطيط لأنشطة برنامج لتطوير المهارات	١/١	٣٠	أنس الحبشان	معجب ال وحيد فالح ال وحيد فريق عمل متطوع	نسبة الانجاز	١٠٠٪			٥٠٠٠٠	
		اختيار فريق العمل وتوزيع المهام		١٠			عدد فريق العمل	١٠				
		عقد شراكة مع إدارة التعليم أو معهد تدريب لاعتماد شهادات التدريب		١٠			عدد الشراكات	١				
		التنسيق مع مدربين		١٥			عدد المدربين	١٥				
		الإعلان ونشر رابط للتسجيل		٣			عدد الاعلانات	١				
		تنفيذ لقاءات وفعاليات البرنامج		٩٠			عدد أيام الفعالية	٢٤				
		الحفل الختامي وفعاليات					نسبة انجاز فعاليات الحفل	١٠٠				
		توزيع نموذج قياس رضى المستفيدين					عدد المستفيدين	٥٠				
		اعداد التقرير الختامي					١٠	عدد التقارير				١
		برنامج اخاء الصيفي الثاني		الشباب الأطفال			الاعداد والتجهيز للبرنامج وتوزيع المهام	٧/١				١٥
اختيار فريق العمل وتوزيع المهام	١٠		عدد فريق العمل		١٠							
التنسيق مع فريق اخاء التطوعي	١٠٠٪		نسبة الانجاز		١٠٠٪							
الإعلان ونشر رابط التسجيل	١		عدد الاعلانات		١							
تنفيذ البرنامج حسب الخطة الزمنية	٣٠		عدد أيام البرنامج		٣٠							
التوثيق والنشر الإعلامي			٢٠		عدد الأخبار وتكرار النشر	٢٠						
توزيع نموذج قياس رضى المستفيدين			٦٠		عدد المستفيدين	٦٠						
الحفل الختامي			١٠٠		نسبة انجاز فعاليات الحفل	١٠٠						
التقرير الختامي	١		عدد التقارير		١							



نعمل معًا لبناء أسر مستقرة ومجتمع متماسك وتنمية مستدامة

منصة X
osariyah_aflaj



سناپ شات
osariyahaf



الهاتف
0116821605



الجوال
0555569670



البريد الإلكتروني
osariyah.aflaj@gmail.com



SA1380000 142608010356664

الحساب البنكي
مصرف الراجحي

