

الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج لعام ٢٠٢٠م

تطوير الشؤون الإدارية والمالية

مؤشرات التحقق	نفذ أم لا	فترة التنفيذ الزمنية				التكلفة	المستفيدون	المسؤول	النشاط	العدد	الهدف
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
هيكل تنظيمي حديث					١	٣٠٠٠٠٠٠ ريال	الجمعية	مجلس الإدارة إدارة الجمعية	البحث عن استشاريين متطوعين أو التعاقد مع جهة استشارية (مركز بيت الخبرة)	١	اجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي الحالي بحيث يتلائم مع واقع عمل الجمعية
توصيف وظيفي حديث					١					مراجعة دليل التوصيف الوظيفي وتحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات	
لوائح حديثة					١					تطوير اللوائح والأنظمة الداخلية	
نظام الجمعية محدث بعد التعديلات					١					دعوة مصمم النظام للجمعية لتدريب الموظفين وكتابة الملاحظات على النظام والتعديل حسب الحاجة	تفعيل نظام الجمعية التقني وجراء التعديلات عليه بما يتناسب مع أقسام الجمعية وأعمالها
قائمة دورات الاحتياج شهادات حضور الدورات		مستمر								١٢	وضع خطة احتياج الحاقهم بالدورات عن بعد الزامهم بمتابعة بعض الدورات على المنصات الإلكترونية المجانية

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأفلاج

تأهيل المقبلين على الزواج وإعانتهم مادياً وعينياً

مؤشرات التحقق	نفذ أم لا	فترة التنفيذ الزمنية				التكلفة	المستفيدون	المسؤول	النشاط	العدد	الهدف / المشروع
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
قائمة الشباب المستفيدين قسائم الشراء التقرير المصور						١٢٠٠٠٠٠ ريال	المقبلون على الزواج	مجلس الإدارة المدير التنفيذي تنمية الموارد المالية والشؤون المالية البرامج والمشاريع موظف الاستقبال	تحديث قائمة الشروط والإجراءات اعداد مشروع متكامل ل عرضه على الجهات المانحة الإعلان عن استقبال التقديم إلكترونياً من خلال الموقع التنسيق مع المحلات التجارية ذات العلاقة تشكيل لجنة دراسة حالات المتقدمين مراجعة ودراسة حالات المتقدمين ترشيح المستفيدين المنطبقة عليهم الشروط رفع الأسماء لمجلس الإدارة للاعتماد التواصل مع المستفيدين المقبولين تسليم المستفيدين القسائم الشرائية التقييم المستمر التقرير الختامي	١٢٠	إعانة الشباب المقبلين على الزواج بقسيمة شرائية قيمتها عشرة آلاف ريال لكل شاب لتجهيز شفته

الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج لعام ٢٠٢٠م

قائمة الشباب المستفيدين صور عقود الأيجار التقرير المصور	١٠	١٥	١٥	١٠	٣٥٠٠٠٠ ريال	المقبلون على الزواج	مجلس الإدارة المدير التنفيذي تنمية الموارد المالية والشؤون المالية البرامج والمشاريع موظف الاستقبال	تحديث قائمة الشروط والإجراءات اعداد مشروع متكامل لعرضه على الجهات المانحة الإعلان عن استقبال التقديم إلكترونياً من خلال الموقع تشكيل لجنة دراسة حالات المتقدمين مراجعة ودراسة حالات المتقدمين ترشيح المستفيدين المنطبقة عليهم الشروط رفع الأسماء لمجلس الإدارة للاعتماد التواصل مع المستفيدين المقبولين كتابة الشيكات بأسماء المؤجرين التقييم المستمر التقرير الختامي	٥٠	سداد ايجار جزئي بقيمة سبعة آلاف ريال لشقق المستأجرين من المقبلين على الزواج
قائمة الشباب المستفيدين شهادات حضور الدورات	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٣٠٠٠٠ ريال	المقبلون على الزواج	المدير التنفيذي تنمية الموارد المالية والشؤون المالية البرامج والمشاريع موظف الاستقبال	البحث عن تمويل البرنامج التنسيق مع المدربين الإعلان عن البرنامج ودعوة المستفيدين تسجيل المشاركين ثم التنفيذ والتقييم	٦ دورات	تأهيل وتدريب ٢٠٠ شاباً من المقبلين على الزواج لإدارة الحياة الزوجية وبناء أسرة مستقرة

الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج لعام ٢٠٢٠م

تنمية وعي الأسرة ثقافياً واجتماعياً

مؤشرات التحقق	نقد أم لا	فترة التنفيذ الزمنية				التكلفة	المستفيدون	المسؤول /القسم	النشاط	العدد	الهدف / المشروع
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
بروشور اعلان الدورات قائمة المستفيدين		٤	٥	٥	٤	٤٥٠٠٠ ريال	الأسرة	إدارة البرامج والمشاريع تنمية الموارد المالية وحدة التوفيق والإصلاح (٦ دورات)	وضع قائمة بالاحتياج اعداد المشروع والبحث عن داعم له التسيق مع مدربين مميزين الإعلان عن كل دورة في موعدها وضع رابط تسجيل المشاركين التنفيذ ثم التقييم والتقرير الختامي	١٨ دورة	إقامة دورات تطويرية وإرشادية للأسر (عن بعد)
جدول اللقاءات بشور الاعلان التقرير المصور		١	٢	٢	١	٢٤٠٠٠ ريال	عام	إدارة البرامج والمشاريع تنمية الموارد المالية العلاقات والإعلام	وضع قائمة بالاحتياج اعداد المشروع والبحث عن داعم له التسيق مع مدربين مميزين الإعلان عن كل لقاء ومحاوره التنفيذ ثم التقييم والتقرير الختامي	٦	إقامة لقاءات أسرية توعوية وإرشادية في مدينة ليلى ومركز الأحمر والهدار والبديع
خطة الملتقى بروشور الإعلان التقرير المصور		١	١	١	١	٣٦٠٠٠ ريال	شباب محافظة الأفلاج	إدارة البرامج والمشاريع تنمية الموارد المالية العلاقات والإعلام	اعداد المشروع والبحث عن داعم له التسيق مع البلدية بخصوص المكان تشكيل لجنة إشرافية التسيق مع مدربين ومبدعين ... الإعلان عن اللقاء ومحاوره التنفيذ ثم التقييم والتقرير الختامي	٤	إقامة ملتقى تثقيفي وتوعوي واكتشاف مواهب للشباب
بروشور الاعلان			١			٢٠٠٠٠ ريال	عام	إدارة البرامج والمشاريع تنمية الموارد المالية العلاقات والإعلام	اعداد المشروع والبحث عن داعم له التسيق مع البلدية بخصوص المكان تشكيل لجنة إشرافية التسيق مع مدربين ومبدعين ... الإعلان عن اللقاء ومحاوره التنفيذ ثم التقييم والتقرير الختامي	١	إقامة برنامج أسري متنوع في اليوم العالمي للأسرة في حديقة الملك فهد
		٢	٢	٣	٣	٣٥٠٠٠ ريال	عام	إدارة البرامج والمشاريع تنمية الموارد المالية العلاقات والإعلام	اعداد المشروع والبحث عن داعم له التسيق مع المستشفى والمراكز الصحية.... تصميم شكل الشاشات وشراؤها اعداد مادة العرض التنفيذ ثم التقييم والتقرير المستمر	١٠	شراء عشر شاشات عرض كبيرة توزع في المستشفى والمراكز الصحية والتجارية لعرض الإرشادات الأسرية والإعلان عن مشاريع الجمعية
		١		١		١٥٠٠٠ ريال	عام	إدارة البرامج والمشاريع تنمية الموارد المالية العلاقات والإعلام وحدة التوفيق والإصلاح	تحديد موضوع المسابقات وطريقة اطلاقها الإعداد والبحث عن داعم أو راعي تشكيل لجنة متابعة وتحكيم إطلاق المسابقات استقبال المشاركات وفرزها وتصحيحها ... اعلان الفائزين وتكريمهم التقرير الختامي	٢	إطلاق مسابقات ثقافية وابداعية وتنمية المهارات
						٤٠٠٠٠ ريال	الأسر المتصالحة	مجلس الإدارة وحدة الإصلاح والتوفيق	دراسة المشروع جيدا وضع الآلية اعداد المشروع والبحث عن داعم التنفيذ والتقييم ثم التقرير الختامي	١	إقامة رحلة أسرية باسم (قافلة الحب) للأسر المتصالحة والمستفيدة من وحدة التوفيق والإصلاح

الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج لعام ٢٠٢٠م

تفعيل وتطوير وحدة اصلاح ذات البين والتوفيق بين الراغبين في الزواج

مؤشرات التحقق	نقد أم لا	فترة التنفيذ الزمنية				التكلفة	المستفيدون	المسؤول	النشاط	العدد	الهدف / المشروع
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
						٣٦٠٠٠ ريال	الراغبون في الدبلوم والعمل لدى الجمعية	وحدة الإصلاح والتوفيق	تحديد أسماء المستشارين التنسيق والاتفاق معهم التنسيق مع جامعة سطات التسجيل في الدبلوم ودفع الرسوم دراسة الدبلوم التواصل مع المستشارين بعد حصولهم على الشهادة ووضع آلية للعمل مع الجمعية تقرير ختامي	٦	تأهيل وتدريب مستشارين أسريين ومنحهم شهادة الدبلوم في الإرشاد الأسري
			١			٤٠٠٠ ريال	المتطوعون من المصلحين والمصلحات	وحدة الإصلاح والتوفيق	تحديد أسماء المصلحين والمصلحات تحديد الاحتياج التدريبي التنسيق مع المدربين إقامة الدورتين التقييم التقرير الختامي	١٥	إقامة دورتين تدريبيتين لتطوير مهارات المصلحين والمصلحات
						٤٠٠٠ ريال	طلاب وطالبات	وحدة الإصلاح القسم النسائي	التنسيق مع مدرسة ليلي الثانوية بنين التنسيق مع مدرسة الثانوية بنات التنسيق مع مدرب ومدربه إقامة البرنامج التقييم ثم التقرير	٢	إقامة برنامج تدريبي لعدد ٦٠ طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية بعنوان (أنت/ي المصلح/ه)
			٢٤	٢٤	٢٤	لا يحتاج	عام	وحدة الإصلاح	التنسيق مع الشؤون الإسلامية التنسيق مع الدعاة ووضع جدول الكلمات البدء في لقاء الكلمات المتابعة التقرير الختامي	٩٦	لقاء كلمات توعوية وإرشادية في مساجد المحافظة تحت عنوان (وسائل مهمة في تربية الأولاد)
				١		٤٠٠٠٠ ريال	عام	وحدة الإصلاح قسم الاعلام	وضع قائمة العناوين المراد تغطيتها تحديد الوسيلة المناسبة لكل عنوان وضع سيناريو الموشن جرافيك	٢	إطلاق حملة إعلامية بعنوان (البيت السعيد) من خلال مقاطع الفيديو والموشن جرافيك والبرشورات والمسابقات
			١٢	١٢	١٢	١٠٠٠ ريال	عام	وحدة الإصلاح قسم الاعلام	التنسيق مع فني مونتاج موشن جرافيك وفيديو تكليف مصمم الجمعية بتصميم البرشورات وضع سيناريو المسابقات وأليتها البدء في الحملة الأولى البدء في الحملة الثانية التقييم التقرير الختامي	٤٨	تصميم ونشر بنرات توعوية وتنقيحية للأسرة من خلال حساب الجمعية في تويتر والواتس

الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج لعام ٢٠٢٠م

رقم البرنامج	الهدف	الفترة	الميزانية	المراد تغطيتها	المراد تغطيتها	المراد تغطيتها	المراد تغطيتها	المراد تغطيتها	المراد تغطيتها	المراد تغطيتها	المراد تغطيتها
١	المعمل على فكرة انشاء قناة يوتيوب توعوية وترفيهية مخصصة للأطفال (مصلح)	مستمر	٧٥٠٠٠ ريال	الأطفال	وحدة الإصلاح قسم الاعلام	البحث حول موضوع إنشاء قناة واستشارة أصحاب الخبرة تحديد الرؤية والأهداف من انشاء القناة الاتفاق مع اعلامي مختص في ادارتها التنسيق والاتفاق مع العاملين في المحتوى المعروف وضع آلية العمل وتشغيل القناة تدشين القناة التقييم المستمر مع التقرير الشهري					
٦	المعمل على فكرة مشروع (الراية البيضاء) لتكريم وإبراز المتنازلين عن حقوق وقضايا خلافية لوجه الله	مستمر	٣٦٠٠٠ ريال	المتنازلين لأجل الصلح	وحدة الإصلاح العلاقات العامة	عمل إحصائية بالقضايا والمتنازلين فيها (منطقة الرياض) وضع آلية التكريم بعد استشارة أصحاب الخبرة البدء في التكريم					
٦	المعمل على نشر أفلام موشن جرافيك لتوعية الأسر وإرشادها	١	١٢٠٠٠ ريال	عام	وحدة الإصلاح قسم الاعلام	وضع قائمة العناوين المراد تغطيتها وضع سيناريو الموشن جرافيك التنسيق مع فني مونتاج موشن جرافيك البدء في العمل التقييم التقرير الختامي	١	١	٢	٢	
٣٢	تقديم خدمة اصلاح ذات البين وحل بعض المشاكل الأسرية	مستمر	٢٠٠٠٠ ريال	أصحاب الخلافات	وحدة الإصلاح والتوفيق	الإعلان المستمر حول طريقة التقديم على خدمة الإصلاح استقبال وفرز القضايا تحويل القضايا على المختصين من الاستشاريين والمصلحين حل القضايا وضع تقييم للمستفيدين التقرير الشهري					
٧٢	تقديم خدمة التوفيق بن الراغبين والراغبات في الزواج	مستمر	٣٥٠٠٠ ريال	الراغبين في الزواج	وحدة الإصلاح والتوفيق	الإعلان المستمر حول طريقة التقديم على خدمة التوفيق استقبال وفرز الحالات المقدمة تحويل الحالات على الموفقين والموفقات التوفيق بين الحالات وضع تقييم للمستفيدين التقرير الشهري					
١٢	إنتاج ونشر حلقات فيديو قصيرة توعوية (بيت المودة)	لا تحتاج		عام	وحدة الإصلاح والتوفيق	وضع قائمة العناوين المراد تغطيتها التنسيق مع بعض المشايخ لتقديمها تسجيل الحلقات التقييم التقرير الختامي					
٢٠	إنتاج ونشر حلقات فيديو (توجيهات قرآنية أسرية)	لا تحتاج		عام	وحدة الإصلاح والتوفيق	وضع قائمة العناوين المراد تغطيتها التنسيق مع بعض المشايخ لتقديمها تسجيل الحلقات التقييم التقرير الختامي					
١	إطلاق مسابقة أسرية على جميع مقاطع الفيديو والموشن جرافيك التي تم نشرها	١	٣٠٠٠٠ ريال	وحدة الإصلاح والتوفيق	وحدة الإصلاح والتوفيق	وضع آلية المسابقة إعداد المسابقة إطلاق المسابقة الفرز والتصحيح وإعلان الفائزين					
١	تطوير مؤدني الأتكة وتحديد طرق التواصل معهم	١	٦٠٠٠ ريال	مأدوني الأتكة	وحدة الإصلاح والتوفيق	إقامة دورة تدريبية لمأدوني الأتكة اصدار كتيب الية التواصل معهم					

الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج لعام ٢٠٢٠م

تطوير عمليات تنمية الموارد المالية والدعم وبناء الثقة

مؤشرات التحقق	نفذ أم لا	فترة التنفيذ الزمنية				التكلفة	المستفيدون	المسؤول	النشاط	العدد	الهدف / المشروع
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع						
			٩	١٨	٩	٣٦٠٠٠ ريال	الجمعية	مجلس الإدارة تنمية الموارد المالية	اعداد قائمة بالجهات ورجال الأعمال تحديد الجهات المستهدفة تنفيذ الزيارة حسب المواعيد المتابعة المستمرة لبناء العلاقة والثقة	٣٦	زيارة الجهات المانحة ورجال الأعمال
			مستمر				الجمعية	تنمية الموارد المالية الشؤون المالية	اعداد قائمة بالبرامج والمشاريع المراد تسويقها اعداد قائمة بالمانحين حسب توجه الدعم اعداد وتجهيز المشاريع لإرسالها أو عرضها على المانحين زيارة المانحين المستهدفين ومتابعتهم كتابة السند والشكر بعد الدم اعداد التقارير وارسالها للداعم	١٢	تسويق البرامج والمشاريع
			مستمر				الجمعية	مجلس الإدارة تنمية الموارد المالية الشؤون المالية	اعداد قائمة بالبرامج والمشاريع التي تحتاج لرعاية اعداد قائمة بالرعاة حسب توجه الراعي اعداد وتجهيز المشاريع لإرسالها أو عرضها على الرعاة زيارة الرعاة المستهدفين ومتابعتهم كتابة السند والشكر بعد الدم تكريم الرعاة اعداد التقارير وارسالها للراعي	٨	تسويق الرعاية
			١			٥٠٠٠ ريال	الجمعية	الإدارة التنفيذية تنمية الموارد المالية الشؤون المالية قسم الإعلام	اعداد قائمة بالمؤسسات والشركات عدد (٥٠٠) كتابة وطباعة الخطابات عدد (٥٠٠) النشر في وسائل التواصل الاجتماعي النشر في الموقع الإلكتروني إرسال رسائل نصية واتساب تفعيل التبرع عن طريق SMS كتابة السندات وارسال الشكر حسب الدعم	١	حملة تنمية الموارد المالية (زكاة - صدقات دعم مشاريع)
			مستمر			٢٠٠٠٠٠٠ ريال	الجمعية	مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية تنمية الموارد المالية قسم الإعلام	وضع دراسة جدوى للوقف وضع مخطط بناء الوقف الشراكة مع صندوق استدامة الراجحي حملة جمع تبرعات للبناء البدء في التنفيذ	١	بناء وقف استثماري على أرضية الجمعية الواقعة في حي الخالدية في الأفلاج
					١	٤٥٠٠ ريال	الجمعية	مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية	البحث عن موظف صاحب خبرة التواصل مع الموظف التعاقد مع الموظف	١	التعاقد مع موظف في تنمية الموارد المالية لمدة ٣ أشهر

الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج لعام ٢٠٢٠م

عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة

مؤشرات التحقق	نفذ أم لا	فترة التنفيذ الزمنية				التكلفة	المستفيدون	المسؤول	النشاط	العدد	الهدف / المشروع
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول						
				٢	٢	٤٠٠٠ ريال	الجمعية	إدارة المجلس العلاقات العامة	احصاء الجهات التي نحتاج لعقد الشراكة معها	٤	الشراكة مع جمعيات أسرية متميزة للاستفادة من برامجها ومشاريعها وخبراتها
			٤	٤	٤	٤٠٠٠ ريال	الجمعية والعاملون	إدارة المجلس العلاقات العامة	وضع نموذج ومسودة لعقود الشراكات زيارة الجهات المرشحة والتواصل معها وضع مذكرة تفاهم لكل جهة بعد الزيارة	١٢ موظف	البحث عن شركات لتسجيل العاملين في الجمعية في نظام السعودة لديها ويعملون في الجمعية
					٤	/	الجمعية	إدارة المجلس العلاقات العامة	تجهيز عقود الشراكة	٤	عقد شراكة مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال الجمعية
				٢	٣	/	الجمعية	إدارة المجلس العلاقات العامة	توقيع عقود الشراكة حسب جدول عقود الشراكات تلخيص وأرشفة ماتم الاتفاق عليه في العقود وتفعيلها تقييم البرنامج شهريا التقرير الشهري ثم تقرير ختامي	٥	عقد شراكات مع بعض الجهات الخاصة الخدمية والتجارية لرعاية برامج الجمعية
		٥	٥	٥	٥	١٠٠٠٠ ريال	المستفيدون من الجمعية	إدارة المجلس العلاقات العامة	تحديد المعهد سواء المعهد المهني أو معهد جمعية بشري أو كليهما وضع نموذج ومسودة لعقود الشراكات وضع مذكرة تفاهم كتمهيد توقيع عقد الشراكة تلخيص وأرشفة ما تم الاتفاق عليه في العقود وتفعيلها التقييم المستمر ثم التقرير السنوي	٢٠ مستفيد	الشراكة مع معهد معتمد لتعليم وتدريب المستفيدين في بعض المجالات المهنية
					١	٣٠٠٠٠٠ ريال	الجمعية	إدارة المجلس العلاقات العامة	توقيع مذكرة التفاهم مع المركز استعراض خدماتهم وأسعارها اختيار الخدمات التي نحتاجها عقد الاتفاق البدء في التنفيذ حسب جدول العقد ومراحله الانتهاء والتقرير الختامي	١	عقد شراكة مع مركز بيت الخبرة لتطوير نظام العمل في الجمعية وتأهيل الكوادر وبناء المشاريع

أمين الصندوق

اعتماد رئيس مجلس الإدارة:

الموافق ٨/٢٠٢٠م

تم اعتماد الخطة شهر ١٢ / ١٤٤١م